
1 2 3 4

100,00%

14.526,18 0,00 0,00
100,00%

4.435,45 0,00 0,00
100,00%

6.177,68 0,00 0,00
75,00% 25,00%

21.295,03 7.098,34 0,00
50,00% 50,00%

0,00 7.039,39 7.039,39 0,00
0,00% 50,00% 50,00%

0,00 43.047,19 43.047,19 0,00
0,00% 100,00%

0,00 0,00 1.113,23 0,00
50,00% 50,00%

0,00 0,00 8.187,68 8.187,68
25,00% 75,00%

0,00 6.940,56 20.821,68 0,00
50,00% 50,00%

9.704,06 9.704,06
25,00% 50,00% 25,00%

3.521,74 7.043,48 3.521,74
0,00% 25,00% 50,00% 25,00%

0,00 12.557,37 25.114,75 12.557,37
50,00% 50,00%

1.189,70 1.189,70
50,00% 50,00%

1.301,06 1.301,06
100,00%

1.121,12
100,00%

936,10
100,00%

4468,55
TOTAL GERAL 294.188,51

46.434,34 89.908,66 124.562,21 33.283,31
15,78% 30,56% 42,34% 11,31%

46.434,34 136.343,00 260.905,20 294.188,51
15,78% 46,35% 57,66%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA                                                                                                                                                                                                                                                                            
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Obra: REFORMA DO CEO/CTA

Local: Município de Abaetetuba/PA.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
VALOR

(R$)
MESES

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14.526,18

2 MOVIMENTOS DE TERRA 4.435,45

3 FUNDAÇÃO 6.177,68

4 ESTRUTURA 28.393,37

5 PAREDES E PAINÉIS 14.078,79

8 ESQUADRIAS 16.375,35

1.113,23

TOTAL MENSAL
% MENSAL
TOTAL ACUMULADO
% ACUMULADO

6 COBERTURA 86.094,38

7 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.602,12

9 REVESTIMENTOS 27.762,24

10 PISOS

2.379,3913

19.408,12

11 FORRO 14.086,96

17 LIMPEZA FINAL 4.468,55

15

12 PINTURA 50.229,49

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À 
INCÊNDIO

1.121,12

16 SERRALHERIA 936,10


