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EDITAL RETIFICADO/REPUBLICADO 

 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 

 
01. PREÂMBULO 
   
1.1. A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ABAETETUBA - Estado do Pará, instituída através da Portaria nº 198/2019 de 
02/08/2019, compostas pelos Servidores Públicos Municipais, MÁRCIO ELOY DE LIMA 
CARDOSO, ELISANGELA DA SILVIA BRITO e QUEILA DA COSTA COUTO- 
Membros Titulares, sob a presidência do primeiro, torna público que fará realizar 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo: menor preço por Lote; regime: 
empreitada por preço global; para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO 
NAS LOCALIDADES DO ITACURUÇA, RIO ARUMANDUBA, RIO CAPIM E RIO 
URUBUEUA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA, em sessão 
pública no dia 21(VINTE E UM) de Fevereiro de 2020, às 08h00 hs , no prédio da 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba, na Sala da CPL, localizada à Rua Siqueira Mendes, 
nº 1359, Bairro Centro, Abaetetuba-Pa.– Cep: 68.440-000, obedecidas as seguintes 
condições: 
 
02. SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO 
 
2.1. Esta licitação será do tipo menor preço por lote, regime de empreitada por preço 
global e será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei nº 9.648, de 28 de abril de 
1.998 e Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e demais alterações. 
 
2.2. Esta licitação foi regularmente autorizada pelo PREFEITO MUNICIPAL, conforme 
consta em processo administrativo, após exame e aprovação pela Procuradoria da 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba. 

 
03. DO OBJETO 
3.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADRAS COBERTAS 
COM VESTIÁRIO NAS LOCALIDADES DO ITACURUÇA, RIO ARUMANDUBA, RIO 
CAPIM E RIO ARUBUEUA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA, sob o 
regime de empreitada por preço global, compreendendo material e mão-de-obra.  
 
3.2. No Memorial Descrito da Planilha Orçamentária e as Especificações Técnicas dos 
Serviços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NAS 
LOCALIDADES DO ITACURUÇA, RIO ARUMANDUBA, RIO CAPIM E RIO URUBUEUA 
LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA, contêm todas as particularidades 
para a execução da referida obra, fazendo parte do presente edital, sendo que a(s) 
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empresa(s) ganhadora(s) do processo licitatório terá de estar apta a atender a todas as 
especificações técnicas de serviços contidas no mesmo. 
 
3.4. Na execução dos serviços, objeto do presente Edital, deverá ser observado, de modo 
geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes, aquelas Complementares e 
Particulares e outras pertinentes às obras em licitação, constantes dos respectivos 
projetos, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização e, quando houver, 
da supervisão do órgão competente. 
 
3.5. Valor de Referência da Obra:  
 
LOTE 01- QUADRA ITACURUÇA- R$ 647.411,92 (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE 
MIL QUATROCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS); 
 
LOTE 02- QUADRA RIO ARUMANDUBA- R$ 706.478,68 (SETECENTOS E SEIS MIL 
QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CONTAVOS); 
 
LOTE 03- QUADRA RIO CAPIM - R$ 706.478,68 (SETECENTOS E SEIS MIL 
QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CONTAVOS); 
      
LOTE 04- QUADRA URUBUEUA- R$ 706.478,68 (SETECENTOS E SEIS MIL 
QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CONTAVOS); 
      
4. EDITAL E ANEXOS 
4.1. Local, hora e período para retirada do Edital, e Anexos: Sala do Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, localizada na Rua Siqueira Mendes nº 
1359 – Centro – Abaetetuba/Pa – Cep: 68.440-000, no horário das 8:00 as 12:00 horas, a 
partir de sua publicação, até a data anterior aquela estipulada para sua abertura, desde 
que a empresa tenha feito a visita técnica e o registro cadastral, bem como no site do 
Portal da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA, Portal do TCM-PA/ GEO OBRAS. 
 
4.1.1 – Projeto Básico 
 
4.1.1.1 – Desenhos 
4.1.1.2 – Memorial Descritivo 
4.1.1.3 – Planilha Orçamentária 
4.1.1.4 – Cronograma Físico Financeiro 
 
05. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
5.1. Poderão participar desta licitação, na forma do art. 22, da lei nº 8.666/93, os 
interessados do ramo pertinente ao objeto desta tomada de preços, que estejam 
previamente cadastrados e habilitados parcialmente no Sistema de Registro Cadastral da 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba até o terceiro dia anterior a data do recebimento das 
propostas. 
 
5.2. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, 
hora e local expressamente indicado no Aviso de Licitação, e no item 1.1. deste edital, 



 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

3 

 

da Documentação e das Propostas de Preços, endereçadas a Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
5.3. Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa brasileira que 
satisfaça plenamente todas as condições do presente Edital, e seus anexos. A 
participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, 
cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo 
3º, do art. 41, da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. 
 
5.4. Não poderá participar da licitação: 
a) O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
 
b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado; 
 
c) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
 
d) Grupos de Sociedades e Consórcios; 
 
e) Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como 
funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado nesta Prefeitura; 
 
f) Pessoas jurídicas declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração 
Municipal; Estadual e Federal; 
 
g) Empresas distintas, através de um único representante; 
 
h) Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou que estiverem em regime de falência 
ou concordata. 
 
06. CUSTOS DA LICITAÇÃO 
6.1. A Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e 
apresentação de sua proposta. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em nenhuma 
hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos 
seguidos na licitação ou os resultados desta. 
 
07. DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU NÃO REALIZAÇÃO DA MESMA 
Declarar que vistoriou minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes 
do objeto do Edital de Licitação Tomada de Preço 02/2020, e tomou conhecimento das 
reais condições de execução dos serviços, bem como coletou informações de todos os 
dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, Ou optou pela 
não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências 
por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente 
processo licitatório, em nome da empresa que representa.  
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08. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL 
8.1. A Licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições e 
quadros, projetos, documentos – padrão, exigências, decretos, normas e especificações 
citados neste Edital, e em seus anexos. 
 
8.2. A Licitante deverá juntar aos documentos de habilitação, o Recolhimento da 
Garantia de Participacão, conforme ítem 11.5, letra l. 
 
8.3. Esclarecimentos sobre os Documentos: 
Os interessados poderão solicitar, até 24hs antes do início da licitação, quaisquer 
esclarecimentos e informações os quais deverão ser formalizados por escrito, 
devidamente assinadas, e protocolizadas no endereço da Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba, indicado no “Aviso de Licitação”. A Comissão Permanente de Licitação 
responderá por escrito, pelas mesmas vias os esclarecimentos solicitados. 
 
8.4. Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação e 
Proposta de Preços correrão por conta e risco da Licitante. Documentação e Propostas 
que não atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seus anexos 
implicarão na inabilitação ou desclassificação da Licitante, ressalvados erros meramente 
formais que poderão ser consertados pela Presidente a fim de possibilitar a 
competitividde. 
 
8.5. Retificação dos Documentos 
Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em 
conseqüência de respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos, modificarem os 
referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será publicada nos órgãos 
competentes. 
 
8.6. Visando permitir aos licitantes, prazo razoável para levarem em conta a errata na 
preparação da Documentação e Proposta de Preços, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, na forma da lei, for 
julgado necessário. 
 
8.7. Impugnação do Edital 
 
8.7.1.Qualquer cidadão poderá impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 
no § 1o do art. 113 
 
8.7.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
Administração o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois da 
abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese 
em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
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9– CREDENCIAMENTO: 
 
9.1 - Horário de credenciamento: de 08:00hs às 08:15 hs no dia 21/02/2020 
 
9.2 - O licitante poderá vir representado por seu administrador/gerente ou por mandatário. 
 
9.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
 
9.4 - Não será permitida a participação do mesmo representante para mais de uma 

empresa. 
 
9.5 - Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação por meio de instrumento público, observando o 
seguinte: 
 
9.5.1 - Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para o credenciamento junto 
ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente munidos de: carteira de 
identidade ou documento legal equivalente e documento que o credencie a participar deste 
certame – procuração por instrumento público, com firma reconhecida, através da qual 
seja- lhe atribuído poderes para apresentar proposta e praticar todos os atos em direito 
admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante. 
 
9.5.2 - No caso de credenciamento por instrumento de procuração particular, o 
representante da empresa deverá apresentar o contrato social e sua última alteração, ou 
alteração contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado, no ato do 
credenciamento juntamente com a carteira de identidade ou outro documento legal que o 
credencie. 
 
9.5.3 - O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de 
identidade ou documento legal equivalente e cópia do respectivo Contrato Social e última 
alteração, ou alteração contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado. Se o 
representante for sócio não detentor de poderes para isoladamente praticar atos de 
administração, os demais sócios participantes da administração, conforme dispuser o 
instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhe os poderes necessários 
através de procuração. 
 
9.6 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo VI. 
 
9.7 - O licitante deverá apresentar declaração dos interessados ou seus representantes de 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, devendo obedecer ao modelo do 
Anexo VII, deste Edital. 
 
9.8 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal, junto ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, implica a responsabilidade legal pelos atos praticados 
e a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes à Tomada 
de Preço. 
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9.9 - Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou membro da 
equipe de apoio. 
 
9.10 - Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar 
fora dos envelopes de proposta ou de documentos de habilitação. 
 
10. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS 
 
10.1. A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de 
sua proposta. O licitador não será responsável por nenhum destes custos, 
independentemente do desenvolvimento do processo licitatório. 
 
10.2. A proponente deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação, no local, na 
data e na hora fixados neste Edital os envelopes individualizados que deverão estar 
fechados e inviolados, contendo em sua parte frontal os dizeres: 
 

a) Envelope nº 01: contendo a documentação relativa para HABILITAÇÃO com a 
inscrição: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 
”HABILITAÇÃO”; 

 
b) Envelope nº 02: contendo a PROPOSTA FINANCEIRA POR LOTE, em 

conformidade com o item 11 deste Edital com a inscrição: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 
“PROPOSTA FINANCEIRA – LOTE ___”; 

 
10.3. No dia 21(vinte e um) de fevereiro de 2020, às 08:00 horas, será iniciado o 
processo, com ponderação de 15 minutos para o credenciamento. Após esse prazo, 
nenhuma proposta será recebida. 
 
10.4. A Habilitação e Proposta deverão ser escritos em língua portuguesa e estar livres 
de qualquer emenda ou rasura. 
 
10.5. Todos os volumes deverão ser encadernados, preferencialmente em espiral 
contínua, com todas as folhas em ordem crescente, apresentando ao final um Termo de 
Encerramento, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o 
número da licitação e o objeto da obra em licitação. 
 
10.6. Termos de Encerramento 
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Para cada volume apresentado (Documentação e Proposta), a licitante deverá 
apresentar um Termo de Encerramento declarando, obrigatoriamente, o número de 
documentos que o compõem. 
 
11. HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
11.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em 
envelope lacrado e identificado, e conter a listagem a seguir: 
 
11.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Cédula de identidade dos responsáveis legais da empresa; 
 
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
c) Ato Constitutivo ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;  
 
d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 
e) Certidão Simplificada da Junta Comercial; 
 
f) Declaração de plena submissão às condições e exigências deste Edital em todas as 
fases da licitação; 
 
g) Declaração de assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e sujeição as 
condições estabelecidas no Edital; 
 
h) Declaração de reconhecimento do direito da Administração Pública paralisar ou 
suspender a execução dos serviços na forma da Lei; 
 
i) Declaração de concordância em firmar o contrato administrativo para a execuçãodos 
serviços propostos, pelos respectivos preços, mediante regular convocação; 
 
j) Declaração do prazo de validade da proposta, a qual deverá ser no mínimo, 60 
(sessenta) dias contados a partir da data aprazada para sua apresentação. 
 
k) As exigências constantes das letras f a j devem ser apresentadas conforme Termo de 
Compromisso anexo ao Edital. 
 
l) Certificado de Regularidade de Obras – CRO, emitido pela Secretaria de Obras e 
Viação atestando que a empresa licitante não se encontra com pendências perante a 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba, conforme disposições constantes do art. 34, da lei 
8.666/93 e suas alterações. 
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m) Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas-CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União (www.portaldatransparência.gov.br/ceis) 
 
n) Cadastro Nacional de condenações cíveis por atos de improbidades administrativas, 
Mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (Certidão Negativa) 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
o) Declaração da empresa da lista de inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da 
União-TCU (https://contas.tcu.gov.br.ords) 
 
11.3. REGULARIDADE FISCAL 
 
a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 
Fazenda, atual;  
11.3.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, pertinente 
ao seu ramo de atividade o objeto, atual;  
b) - Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - F.G.T.S., 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei 
(site: www.caixa.gov.br); 
 
c) - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 
(site: www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br);  
d) - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual: Certidão Negativa de Débitos 
Estaduais;  
e) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Valores Mobiliários e 
Imobiliários), do domicílio ou sede da licitante: Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
f) -Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei 12.440 de 7 de 
julho de 2011. 
 
11.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Certidão de Registro e Quitação da Licitante e de seu (s) responsável (eis) técnico (s) 
junto ao Conselho Regional de Engenharia– CREA ou CAU, dentro do seu prazo de 
validade e com jurisdição sobre o domicílio da licitante;  
 
b) Comprovação a que se refere o item 07 deste Edital, bem como comprovante que 
visitou a Secretaria de Meio Ambiente, além os documentos constantes do item 8.2. 
 
c) Relação dos equipamentos necessários para execução das obras ou serviços de que 
trata o projeto de engenharia, aos quais estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba, por ocasião da contratação e sempre que 
necessário. 
 
d) O Licitante deverá comprovar que possui capacidade técnico-operacional, sendo a 
mesma simultaneas, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 
contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos 
em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar 
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

http://www.portaldatransparência.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br.ords/
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e) O Profissional deverá comprovar que já executou serviço compatível de no mínimo 
50% da grandeza do objeto desta licitação, seja para órgão ou entidade da 
administração publica direta ou indireta, federal, estatual, municipal, distrital ou privada, 
através de apresentação da certidão de acervo técnico de execução de obra em nome 
da empresa licitante, devidamente registrado no Conselho Regional - CREA/PA OU 
CAU. 
 
f) A licitante deverá comprovar através de certidão ou registro de quitação emitida pelo 
Conselho a qual esta inscrito CREA/CAU, devidamente atualizada, que possuem em seu 
quadro técnico Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto (a) para atuar como responsável técnico 
da empresa, detentor de atestado de responsabilidade técnica comprovação do licitante 
de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente pela entidade competente, detentor 
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
característica semelhante, limitada estas exclusivamente ás parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação. (Art. 30, §1º I).  
 
g) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de um licitante, fato 
este que inabilitará todos os envolvidos.  
 
h) Apresentar declaração expressa que se compromete a atender às determinações da 
Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e de que prestará toda 
assistência e colaborações necessárias ao atendimento à fiscalização das obras. 
 
i) Apresentar Declaração do Licitante de que recebeu os documentos, que se inteirou dos 
dados indispensáveis à apresentação da proposta, que tem pleno conhecimento do projeto 
básico, das especificações, das condições e da natureza do trabalho a ser executado, e 
que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir 
sobre a execução dos serviços, declarando ter pleno conhecimento do projeto básico e 
suas especificações. 
 
11.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, jáexigíveis e 
apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou  
balanços provisórios. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no  
Conselho Regional de Contabilidade são indispensáveis, devidamente registrado naJunta 
Comercial competente. Com base nos dados extraídos do Balanço sera validada 
acapacidade financeira da empresa.  
 
a.1) Importante: Apresentação da certidão de regularidade Profissional do contador (a) ,  
devendo estar valida na data do certame.  
 
b) A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será efetuada com 
base no balanço apresentado e deverá ser formulada, formalizada e apresentada pela 
empresa proponente em papel timbrado da empresa, assinada por profissional 
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registrado no Conselho de Contabilidade, podendo ser substituído quando consolidado 
no próprio balanço, aferida mediante índices e fórmulas abaixo especificadas: 
 
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1  
ILC = (AC) / (PC) ≥ 1  
ISG = AT/ (PC+ELP) ≥ 1  
Onde:  
ILG = índice de liquidez geral  
ILC = índice de liquidez corrente  
ISG = índice de solvência geral  
AT = ativo total  
AC = ativo circulante  
RLP = realizável em longo prazo  
PC = passivo circulante  
ELP = exigível em longo prazo  
PL = patrimônio líquido 
 
c)Nos casos em que as licitantes apresentarem resultado menor que 01 (um), em qualquer 
dos índices citados no item d, estarão inabilitadas.  
d) As empresas com menos de 01(um) ano de existência, que ainda não tenha balanço  
final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações contábeis 
envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio liquido relativos ao período de sua 
existência.  
e) A documentação necessária para comprovação da Capacidade Econômico-
Financeirada Licitante será constituída pelas demonstrações contábeis constantes do 
Balanço Patrimonial, referido ao último exercício encerrado, acompanhadas da 
publicação em Diário Oficial do balanço referente ao exercício encerrado quando setratar 
de Sociedade Anônima, ou o registro de arquivamento na Junta Comercial do local da 
sede daEmpresa, quando se tratar de sociedade comercial por cota de responsabilidade 
limitada. 

f) Será exigido à apresentação das seguintes páginas do Livro Diário onde o balanço fiscal 
foi transcrito, para efeito de extração dos valores apresentados e calculados pelos 
licitantes:  
- Folha de abertura;  
- Folha que contenha os dados necessários à conferência pretendida;  
- Folha de encerramento.  
g) A Licitante deverá comprovar, no dia da apresentação da proposta, que possui capital  
social integralizado mínimo, de valor igual ou superior ao valor descriminado na letra h.  
h) - O Capital Social integralizado mínimo será aceito de 10% (dez por cento) do valor de 
referência da obra. 
i) A Licitante deverá, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, apresentar as memóriasde 
cálculo relativas a todos os dados apresentados, com relação à qualificação  
econômico-financeira, a saber:  
- Índices Financeiros;  
- Atualização do Capital Social Integralizado (se for o caso).  
j) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da  
pessoa jurídica.  
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l) A licitante deverá fornecer comprovante de Garantia de Proposta de 1% (um por cento) 
do valor estimado do presente certame, no momento da habilitação a fim de proteger a 
Prefeitura contra atos ou omissões das licitantes, a qual deverá ser feito dentre as 
seguintes modalidades: Caução em dinheiro, que deverá ser depositado na conta da 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba ( Banco do Brasil, Agencia: 1000-6, Conta Corrente 
29011-4), ou Títulos da Dívida Pública, Seguro-Garantia, e Fiança Bancária, no termos no 
inciso III do art. 31 da lei 8.666/93. 
 
m) As garantias de que trata o item anterior, poderão ser levantadas pelos licitantes não  
vencedores, a partir da homologação do resultado final da licitação. 
 
11.6. Carta da Empresa Licitante 
A documentação deverá ser acompanhada por uma carta assinada por Diretor(es), ou 
pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público) e declarar o seguinte: 
 
a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados e quefornecerá quaisquer 
informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba; 
 
b) que executará as obras de acordo com o Projeto e as Especificações fornecidas às 
quais alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado ounão e materiais 
necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle dequalidade 
adequado; 
 
c) que se compromete a dispor para emprego imediato os equipamentos necessários e 
relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de 
utilização; 
 
d) que a qualquer momento e por necessidade das obras, fará a alocação de qualquer 
tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por 
solicitação da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, sem ônus de mobilização para esta 
ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a 
solicitação; 
 
e) que se compromete a estar instalado e pronto para o início das obras no prazo 
máximode 15 (quinze) dias corridos, a partir da data da publicação do extrato do contrato 
no Diário Oficial do Estado e Jornal de Grande Ciruculação; 
 
f) que seu responsável técnico visitou o local da obra em licitação, inclusive com 
apresentação do atestado referido no item 07; 
 
g) que executará a obra de acordo com os prazos estabelecidos no presente Edital; 
 
h) que, caso vencedor do certame, cumprirá fielmente as disposições concernentes a 
NR-18, Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa e 
planejamento organizacional, que respaldam a implementação de medidas de controle e 
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sistemas preventivos de segurança dos processos, nas condições e no meio ambiente 
de trabalho na indústria da construção. 
 
11.7. A não apresentação de qualquer documento exigido implicará na inabilitação do 
licitante. 
 
11.8. Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
11.9. Salvo aqueles documentos que por sua própria natureza tenham validade 
indeterminada, todos os demais somente serão considerados válidos (aceitos) se emitidos 
em no máximo 90 (noventa) dias da data de realização desta Licitação, caso não tenham 
prazo de validade neles consignado, salvo o constante no item 11.5.J. 
 
11.10. Todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se o licitante for a matriz, e 
em nome da filial, se o licitante for a filial. 
 
11.11. Poderá ainda o licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
11.12. Caso a filial, licitante habilitado, posteriormente se apresente impossibilitada de 
providenciar o faturamento pertinente, este deverá ser efetuado pela matriz do licitante, 
mediante prévia justificativa aceita pela CPL. 
 
11.13. As licitantes deverão manter válidos, durante todo o procedimento licitatório, os 
documentos apresentados para habilitação, sendo exigida essa condição para assinatura 
do Contrato. 
 
11.14. Os documentos exigidos não poderão ser substituídos por nenhum tipo de protocolo. 
 
12. PROPOSTA DE PREÇOS POR LOTE – ENVELOPE Nº 2 
Proclamando o resultado da sessão anterior sem interposição de recurso ou após sua 
denegação/apreciação pela Comissão serão abertos os envelopes de Proposta de Preços, 
apresentando-se seus conteúdos aos representantes das interessadas para vistas 
juntamente com a Comissão, quando se passará à análise e julgamento das mesmas. 
 
12.1. Para a Proposta de Preços por Lote, exigir-se-á dos interessados o seguinte: 
12.1.1. Carta endereçada à Comissão Permanente de Licitações, em papel timbrado da 
empresa, contendo: nome, endereço completo, número da Licitação, conforme modelo 
constante no Anexo V, relacionando ainda, os seguintes itens: 
 
a) Preço Global em valor numérico e por extenso; 
b) Prazo de execução dos serviços; 
c) Prazo de validade da Proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias. 
 
12.1.2. Será exigida das proponentes a apresentação: 
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a) Da composição unitária, tendo como base; a planilha orçamentária conforme modelo 
(Anexo III); 
As planilhas de preços e cronograma de execução do objeto desta licitação, constantes da 
proposta comercial, deverão ser rubricadas ou assinadas pelo representante legal da 
empresa e pelo (s) responsável (s) técnico (s) da licitante, com registro atualizado e 
anuidade paga. 
 
12.1.3. Cronograma Físico-Financeiro (Anexo II) deverá conter: 
a) Distribuição das etapas ou serviços ao longo do prazo de execução; 
b) Valores da etapa de execução ao longo do tempo; 
c) Acumulado mensal e acumulado geral.    
 
12.2. Desclassificação das Propostas 
Examinados os conteúdos das Propostas de Preços por Lote pela Comissão Permanente 
de Licitação serão consideradas desclassificadas aquelas que: 
 
12.2.1. Cujo preço final proposto para os serviços seja manifestamente excessivo ou 
inexeqüível. Será considerada excessiva aquela proposta cujo preço seja maior ao valor 
estimado pela Secretaria Municipal de Obrase Viação. Será considerado manifestamente 
inexeqüível as propostas apresentadas nos termos da Lei No. 9.648, de 27 de maio de 
1998, valores inferiores em 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 
a) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) 
do valor orçado pela Administração ou; 
 
b) valor orçado pela Administração Municipal. 
 
12.2.2.  Aquelas que não atenderam as exigências do ato convocatório da licitação, 
bemcomo as que não apresentarem a cotação de qualquer dos itens da obra (exceto 
aqueles itens que estiverem com quantidades zeros) ou que alterem as quantidades 
constantes das planilhas. 
 
12.2.3. Aquelas que as propostas apresentarem com omissões, rasuras, entrelinhas, erros 
substanciais de cálculo, preços unitários simbólicos irrisórios, de valor zero ou 
incompatíveis, comprovadamente com os praticados no mercado, distorções significativas 
ou ainda cujos elementos técnicos fornecidos não se mostrarem satisfatórios, tendo em 
vista os indicadores para a avaliação determinados e estabelecidos neste Edital. 
 
12.3. Correção Admissível 
Nos casos em que a Comissão Permanente de Licitação constatar a existência de erros 
numéricos nas Propostas de Preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as 
correções necessárias para a apuração do preço final da Proposta, obedecendo as 
seguintes disposições: 
 
12.3.1. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor 
apresentado por extenso, prevalecerá este último; 
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12.3.2. Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por 
preços unitários, a Comissão procederá à correção dos subtotais, mantidos os preços 
unitários constantes das propostas alterando em conseqüência o valor da proposta; 
 
12.3.3. Incorreção nos somatórios, admitidos, desde que não significativos e a proposta 
sendo vencedora, caberá a retificação também do Cronograma Físico-Financeiro com a 
correspondente adequação. 
 
12.4. Julgamento das Propostas de Preços 
12.4.1. As propostas de preços por Lote serão analisadas, conferidas, corrigidas e 
classificadas por ordem crescente dos eventualmente corrigidos. 
 
12.4.2. Para efeito de julgamento das Propostas de Preços classificadas, será utilizado o 
critério de “MENOR PREÇO”, sendo considerada vencedora aquela representada pelo 
menor preço final apurado para a execução da obra e classificando-se as demais na ordem 
crescente dos valores das propostas apresentadas. 
 
12.5. Critério de Desempate 
No caso de empate entre as propostas de menor preço, será apurada a vencedora através 
de sorteio em ato público a ser procedido pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
13. CLASSIFICAÇÃO FINAL 
13.1. Proclamando o resultado final da licitação, promoverá a Comissão Permanente de 
Licitação, a remessa dos autos à autoridade competente com vistas à deliberação final, 
dando ciência à empresa melhor qualificada e promovendo a sua Divulgação. 
 
14. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
14.1. Após a deliberação final pela autoridade competente, constatada a sua regularidade, 
proceder-se-á à homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto à 
proponente vencedora com posterior divulgação nos órgãos competentes.   
 
15. DA CONTRATAÇÃO 
15.1. Convocação e Celebração do Contrato: 
Oficialmente convocada pela Administração com vistas à celebração do termo contratual, é 
dado à adjudicatória o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência ao 
chamamento pelo órgão competente, para no local indicado, firmar o instrumento de 
contrato. 
 
15.2. Não Atendimento a Convocação 
É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar o termo do 
Contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo nas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto ao preço e assim sucessivamente ou revogar a licitação. 
 
15.3. Instrumento e Condições de Contrato 
O contrato administrativo a ser celebrado, observará rigorosamente as condições 
estabelecidas neste Edital e em conformidade com Minuta (modelo do Anexo IV). 
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15.4. Garantia Contratual de Execução 
15.4.1. Para assinatura do contrato administrativo, objeto desta licitação, será exigida da 
proponente vencedora, a título de garantia contratual, caução correspondente à 1% (um 
por cento) do valor do contrato administrativo por Reforma, ou seja, por lote, no ato da 
assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, títulos 
da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia, respeitando-se as seguintes 
condições: 
 
15.4.2. – A empresa que tenha sido declarada vencedora da licitação e adjudicatária do 
seu objeto poderá optar pelo procedimento de devolução da garantia de participação. 
(Conforme disposição na alínea L) do item 11.5, ou aproveitá-la como parte da garantia de 
execução contratual a que alude a Lei Federal nº 8.666/93, art. 56, parágrafo 4º, e suas 
alterações posteriores, mediante complementação de valores e do período de validade, se 
for o caso. 
a) Optando a adjudicatária por Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, fica a sua prestação 
condicionada à aceitação pela administração da instituição bancária garantidora. 
 
b) Os valores das cauções feitas em dinheiro ou documentos que a constituem serão 
devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados mediante solicitação pela 
licitante. 
 
c) Os valores das cauções prestadas serão devolvidos à adjudicatária, conforme disposição 
na alínea L) do item11.5. 
 
d) A caução e seus reforços responderão pelo inadimplemento das condições contratuais 
pela entrega incompleta dos serviços e pelas eventuais multas ou penalidades 
independentes de quaisquer outros atos legais. 
 
15.4.3. Mobilização e Instalações Provisórias 
Será permitido cotar preço, a título de mobilização e instalações provisórias e canteiros de 
obras, não podendo exceder o seu valor a 5%(cinco por cento) do valor total da proposta. 
 
15.5. Extinção Antecipada do Contrato Administrativo 
 
A Administração Municipal, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do 
Termo Contratual: 
 
a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses lançadas na seção V. Art. 
78, incisos I à XIII, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração Municipal. 
 
c) Judicial, nos termos da legislação. 
 
15.6. Da Alteração do Contrato Administrativo 
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O Contrato Administrativo decorrente deste Edital poderá ser devidamente 
justificadoconforme Art. 65, da Lei Federal 8.666/93. 
 
15.7. Recebimento do Objeto 
Executando o Contrato Administrativo, seu objeto será recebido conforme disposto no 
inciso I, alíneas “a” e “b”, do artigo 73, inciso III e parágrafo único, do art. 74, da Lei Federal 
8.666/93 (Licitações e Contratos Administrativos). 
 
16. PRAZOS REGULAMENTARES 
 
16.1. Para  assinar o Contrato Administrativo 
A Licitante vencedora deverá comparecer para prestar caução, assinar o contrato e 
retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação feita pela Comissão Permanente de Licitação. É de 
responsabilidade do contratado a publicação do extrato do instrumento contratual nos 
órgãos competentes, na forma do § 3.º, art. 33, do Decreto 93872/86. 
 
16.2. Para Início dos Serviços 
O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir do dia seguinte ao da 
assinatura da ordem de serviço. O contratado administrativo obriga-se a promover a 
anotação do contrato no CREA com jurisdição do local da obra (Lei 6.496/77, art. 1.º). 
 
 16.3. Ordem de Serviço 
Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados 
do prazo da publicação do extrato para início. A ordem de serviço não expedida neste 
prazo será considerada, para todos os efeitos, como expedida no último dia do mesmo 
prazo. 
 
16.4. Para Conclusão 
Os serviços contratados deverão ser executados e concluídos dentro do prazo: LOTE 
01- QUADRA ITACURUÇA- 180 ( cento e oitenta dias); LOTE 02- QUADRA RIO 
ARUMANDUBA- 180 ( cento e oitenta dias); LOTE 03- QUADRA RIO CAPIM – 180 ( 
cento e oitenta dias); LOTE 04- QUADRA URUBUEUA- 180 ( cento e oitenta dias); 
contados em consecutivos, a partir da data da primeira ordem de serviço, expedida pelo 
órgão contratante.  
 
16.5. Prorrogação dos prazos 
O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado desde que solicitado à autoridade 
competente, num prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes do término contratual, 
comprovada a justa causa ou motivos de força maior, devidamente justificados. 
 
16.6. Outros procedimentos 
Na hipótese da Administração Municipal não assinar contrato administrativo com a 
empresa ou com outra, na ordem de classificação no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam 
estas liberadas de quaisquer compromissos assumidos. 
 
17. MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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Da 1º liberação financeira, deverão acompanhar as mesmas: 
a) Comprovante de registro no CREA/PA do respectivo Contrato e Anotação de 
Responsabilidade Técnica (A.R.T.) de execução da empresa e do profissional. 
b) Relação dos trabalhadores executantes da obra, bem como comprovante de pagamento 
do INSS e FGTS dos mesmos, assim como comprovante das verbas trabalhistas de todos. 
 
17.1. Para fins de liberação e pagamento da 2o(segunda) medição em diante deverá 
acompanhar as mesmas os respectivos comprovantes de recolhimento dos Encargos 
Sociais. 
 
17.2. As medições serão elaboradas mediante avaliações periódicas dos serviços 
executados, com base no Cronograma Físico-Financeiro apresentado, acompanhados do 
relatório emitido pela fiscalização da obra. 
 
17.3. As medições serão processadas e efetuadas seus pagamentos até o 5º (quinto) dia 
útil da data de cada medição efetuada. 
 
17.4. No caso da suspensão dos desembolsos por parte do órgão copetente, a 
CONTRATADA estará no seu direito de paralisar a obra ate que a situação seja 
normalizada. Neste caso, o prazo da obra será aditado do número de dias que a mesma 
permanecer desmobilizada. 
 
17.5. O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deverá atender as 
exigências deste Edital e seus anexos, a ser entendido como primeira estimativa de evento 
dos serviços, objeto desta licitação e deverá ser apresentado até 10 (dez) dias corridos 
após a publicação do extrato do Contrato Administrativo no Diário Oficial do Estado e 
Jornal de Grande Circulação, com base nesse cronograma da licitação, será ajustado um 
cronograma de execução de acordo com a programação básica e financeira existente na 
ocasião devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo 
especificado no Edital. Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas desde 
que devidamente justificado pelo Fiscal e aprovado necessariamente pelo Secretário de 
Obras do Município, devendo os mesmos receberem números seqüenciais. 
 
18. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 
Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os projetos e 
especificações fornecidos pela SESMOB – Secretaria Municipal de Obras. 
 
18.1 - Durante a execução dos serviços e obras a CONTRATADA deverá: 
 
18.1.1 Apresentar para aprovação da fiscalização, projeto deexecutivo do canteiro de 
obras, atendendo à legislação vigente e em conformidadecom as normas da Delegacia 
Regional do Trabalho - DRT - e com a Resolução 307do CONAMA, de 05/07/2002, relativa 
à gestão de resíduos sólidos. 
 
18.1.2 - Ter à frente dos serviços: responsável técnicodevidamente habilitado; mestre de 
obras ou encarregado, que deverá permanecerno serviço durante todas as horas de 
trabalho; e pessoal especializado decomprovada competência. A substituição de qualquer 
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empregado da CONTRATADA por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com 
presteza eeficiência. 
 
18.1.3 - A empresa manterá no canteiro de obras um Diário de Obras para o registro 
detodas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a 
CONTRATADA e a fiscalização. 
 
18.1.4 - Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a 
CONTRATADA deverá obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores 
e às concessionárias de serviços públicos para a execução destesserviços, bem como, 
após sua execução, os documentos que certifiquem que estãolegalizados perante estes 
órgãos e concessionárias. 
 
18.1.5 - Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico/financeiro e 
planilhaorçamentária aprovados/ elaborados pela SEMOB, através da fiscalização da obra, 
não se admitindo o pagamento de materiais entregues, mas somente de 
serviçosexecutados. 
 
18.1.6 - Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam 
emtempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidadesprevistas no 
cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto docontrato; 
 
18.1.7 - Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, 
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 
 
18.1.8 - Submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO eventuais ajustes no 
cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-laperfeitamente 
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 
 
18.1.9 - Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela 
FISCALIZAÇÃO; 
 
18.1.10 - Comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer ocorrência de fato 
anormalou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 
 
18.1.11 - No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam 
serlevantadas através deste Caderno de Encargos e Especificações ou projetos, 
afiscalização deverá ser obrigatória e oficialmente consultada para que tome asdevidas 
providências. 
 
18.1.12 - Realizar, sempre que for solicitado através de laboratórios previamente 
aprovados pela FISCALIZAÇÃO, ostestes, ensaios, exames e provas necessárias ao 
controle de qualidade dosmateriais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 
trabalhos; 
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18.1.13 - Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos 
navizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente asatividades 
executivas; 
 
18.1.14 - A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha causar 
aterceiros ou ao patrimônio, reparando às suas custas os mesmos, durante ou apósa 
execução dos serviços contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte 
dessa Municipalidade. 
 
18.1.15 - Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, 
todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias dos trabalhos, 
deixando todas as áreas dos serviços limpas e livres deentulhos e detritos de qualquer 
natureza. 
 
18.1.16 - A CONTRATADA deverá custear e exercer completa vigilância no canteiro 
deobras, sendo que a guarda de materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas, 
utensílios e demais componentes necessários à execução da obra fica a cargo da 
CONTRATADA, sendo a mesma responsável por qualquer sinistro queacarrete prejuízo 
material e/ou financeiro que possa ocorrer durante a execuçãodos serviços. 
 
19 - NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES: 
 
19.1 - Normas da ABNT e do INMETRO; 
 
19.2 - Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 
 
19.4 - Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 
 
Caso sejam observadas quaisquer discrepâncias entre a indicação das 
NormasTécnicas, e os procedimentos de execução indicados nesse Caderno de 
Encargos, a CONTRATADA deve seguir a orientação das Normas Técnicas daABNT. 
 
20 - MATERIAIS 
20.1 - Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA. 
 
20.2 - Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente 
deprimeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas 
Especificações e Projetos. 
 
20.3 - Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, sercomparado 
com a respectiva amostra, previamente aprovada. 
 
20.4 - Nas Especificações e Projetos, a identificação de materiais ou equipamentos porde 
terminada marca, implica apenas, a caracterização de uma analogia, ficando adistinção 
entre equivalência e semelhança subordinada aos critérios de analogiadeste caderno de 
encargos. 
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21. CRITÉRIOS DE ANALOGIA 
21.1 - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição 
dealguns dos materiais especificados nestas Especificações ou Projetos, a substituição 
obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada medianteexpressa 
autorização, por escrito, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular eserá regulada pelo 
critério de analogia definido a seguir: 
 
21.1.1 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total 
ouequivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas 
características exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles se refiram. 
 
21.1.2 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou 
semelhança se desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as 
mesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles serefiram. 
 
21.1.3 - O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela 
FISCALIZAÇÃO -sendo obrigatória que a solicitação prévia da CONTRATADA para 
emprego deanálogos seja acompanhada pelo Laudo Técnico sobre Equivalência do IPT –
sendo objeto de registro no "Diário de Obras". 
 
22 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS: 
A empresa CONTRATADA deverá viabilizar a coleta seletiva de resíduos no canteiro/local 
onde serão executados os serviços, além da conscientização e sensibilização da mão-de-
obra e introdução derotinas de segregação/armazenamento dos resíduos e a organização 
dos seus fluxos. 
 
23 - PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DOS SERVIÇOS E OBRAS 
23.1 - A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com 
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as 
informações e instruções contidas nos anexos e CD. 
 
23.2 - Os projetos e planilhas orçamentárias (materiais, serviços, quantitativos e preços) 
apresentados pela SEMOB são orientativos, cabendo à CONTRATADA, antes do iniciodos 
serviços, analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exeqüidade destesprojetos e 
planilhas, apontando com antecedência os pontos com que eventualmente possa 
discordar, para que a FISCALIZAÇÃO efetue a análise desses pontos em discordância e 
emita um parecer indicando a solução que será aplicada. 
 
23.3 - Compete à CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder 
minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. 
 
23.4 - Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos, especificações e planilha 
orçamentária deverá ser previamente esclarecida junto a SESMOB, visto que, após 
apresentada a proposta técnica e financeira, a SESMOB não acolherá nenhuma 
reivindicação. 
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23.5 - Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo 
CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização 
da SESMOB, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato. 
 
23.6 - A CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO toda 
equalquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a serconsiderada 
na execução dos serviços e obras objeto do contrato. 
 
24 - RESPONSABILIDADE 
24.1 - Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 
 
24.1.1 - Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica -ART’s 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nostermos da Lei n.º 
6496/77; 
24.1.2 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao 
pessoal alocado nos serviços objeto do contrato; 
24.1.3 - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo 
dos serviços. 
24.1.4 - Cumprirá a cada área técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto 
específico correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboração dos projetos, será de 
profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA. 
24.1.4 - O autor ou autores deverão assinar todas as peças gráficas que compõem 
osprojetos específicos, indicando os números de inscrição e das ART’s efetuadas nos 
Órgãos de regulamentação profissional, sendo que esses Projetos Complementaressão de 
inteira responsabilidade dos seus autores. 
24.1.5 - Ainda que o encaminhamento para aprovação formal nos diversos órgãos de 
CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, entidades de proteção Sanitária e 
do Meio Ambiente, não seja realizado diretamentepelo autor do Projeto, será de sua 
responsabilidade a introdução das modificações necessárias à sua aprovação. A 
aprovação do Projeto não eximirá os autores do Projeto das responsabilidades 
estabelecidas pelas normas, regulamentos elegislação pertinentes às atividades 
profissionais. 
 
25 - REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
25.1. Os preços são fixos irreajustáveis de acordo com a Lei 8.880, de maio de 1994, no 
prazo de vigência igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo que o prazo de execução dos 
serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, ou seja, 06 (seis) meses, nesse caso não 
caberão reajuste de preços.  
 
25.2. Os critérios para correção monetária serão os estabelecidos na Lei 9.069/95. 
 
26 - DOS RECURSOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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26.1. É assegurado a qualquer cidadão, o direito de impugnar perante a Comissão 
Permanente de Licitações os termos do Edital, quanto a possíveis falhas ou 
irregularidades, de acordo com o que prevê o parágrafo 1°, do Art. 41, da Lei 8.666/93. 
 
26.2. É assegurado a qualquer proponente o direito de impugnar os atos praticados pela 
Comissão Permanente de Licitações, deles recorrer hierarquicamente, observadas as 
disposições do artigo 109, da Lei 8.666/93. 
 
26.3. A contratada em razão de inadimplências inclusive as referentes ao retardamento na 
execução nos serviços, salvo ensejadas por motivo de força maior, caso fortuito, fato da 
administração ou sujeição imprevista, submeter-se-á as sanções indicadas no cap. IV, 
sessão II (sanções administrativas), da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
27 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
27.1. Empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras decorrentes de 
modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
27.2. Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações e projetos, de 
modo a poder, em tempo hábil e por escrito, apresentar à fiscalização todas as 
divergências ou dúvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovação. 
 
27.3. Comunicar a Administração Municipal por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, a 
Contratada de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução do Contrato 
total ou parcial, por motivo superveniente. 
27.4. A empresa contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à 
Legislação Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista bem como por todas as despesas 
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os 
danos e prejuízos que, a qualquer título, causar à Prefeitura a terceiros em virtude da 
execução de serviços a seu cargo respondendo por si e por seus sucessores. 
27.5. A empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir 
as suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato administrativo em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de má qualidade dos 
serviços prestados. 
27.6. Permitir e facilitar a inspeção pela fiscalização inclusive prestar informações e 
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução 
dos serviços. 
27.7. Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os serviços, até o 
seu recebimento definitivo. 
27.8. Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra um Livro de Ocorrências, 
para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que mereçam destaque. 
27.9. A empresa contratada deverá manter permanentemente no canteiro um responsável 
com plenos poderes de decisão na área técnica. 
27.10. Executar diretamente, todos os serviços contratados, sendo vedada sub 
contratações parciais ou totais. 
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27.11. Executar as suas expensas, das analizes topográficas e escavações que se fizerem 
necessárias e indispensáveis à execução do projeto. 
27.12. É obrigatório a contratada manter durante toda a execução do contrato em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigida na licitação. 
 
28 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
28.1. Os recursos orçamentários necessários à cobertura das despesas relativas ao objeto 
da presente licitação correrão à conta das Dotações Orçamentárias da Secretaria Municipal 
de Obras e Viação, recursos estes previstos no orçamento geral do Município de 
Abaetetuba:  
 
Órgão: 0808- Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto: 
Funcional Programática: 12  361 0003 1.005 – Construção de Quadras Esportivas Cobertas 

nas Escolas de Ensino Fundamental 
-Classificação Ecômica: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações. 
               -Sub Elemento: 4.4.90.51.99 – Outras obras e instalações. 

-Fonte de Recurso – 1001000 Recursos Ordinários 
Fonte de Recurso – 1124000 Outras Transferencias do FNDE 

 
29 - DAS PENALIDADES  
29.1. A não observância dos prazos consignados no contrato administrativo para execução 
das obras implicará em multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o 
valor total do empenho, até o limite máximo de 15 (quinze) dias, independentemente das 
sanções legais que possam ser aplicadas, de acordo com os arts. 86 87 e 88 da Lei nº 
8.666/93, salvo se o prazo for prorrogado pela Administração. 
 
29.2. A multa referida no subitem anterior será descontada do pagamento devido pela 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba. 
 
29.3. A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos arts. 90 a 97, da Lei nº 
8.666/93. 
 
30 - DO PRAZO DE ENTREGA 
30.1. A Execução para a entrega dos serviços: para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADRAS COBERTAS 
COM VESTIÁRIO NAS LOCALIDADES DO ITACURUÇA, RIO ARUMANDUBA, RIO 
CAPIM E RIO ARUBUEUA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA, prazo 
de prazo de 180 (cento e oitenta) dias; contados em consecutivos, a partir da data da 
primeira ordem de serviço, expedida pelo órgão contratante.   
 
31 - DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO 
31.1. O presente contrato administrativo terá vigência de 06 (seis) meses, contados da data 
de sua assinatura ou da Ordem de Serviço. 
 
32. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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32.1. As dúvidas decorrentes deste Edital serão dirimidas pela Comissão Permanente de 
Licitação, no horário comercial, no endereço indicado ao Norte. 
 
32.2. Os recursos para cobertura dos encargos financeiros oriundos do objeto deste Edital 
decorrerão de recursos do Tesouro Municipal; 
 
32.3. O pagamento será efetuado à adjudicatária nas condições estipuladas na minuta do 
contrato administrativo (Anexo IV) através de Cheque Nominal ou Ordem Bancária, 
mediante medições e apresentação das faturas e a entrega do bem, objeto da licitação, 
acompanhada de Notas Fiscais, depois de atestados pelo setor competente; 
 
32.4. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se 
admitirá, durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas à 
Comissão Permanente de Licitação a qualquer título que seja, ressalvada a hipótese de 
requisição, pela própria Comissão, do concurso de peritos visado ao exame de informações 
ou documentos. 
30.5. A Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das 
documentações e das propostas das ofertantes, poderá proceder alterações concernentes 
à esta licitação, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todas as 
interessadas que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes facultado em sendo o caso adiar a 
data do recebimento das documentações e propostas. 
 
30.6. As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de 
exclusiva responsabilidade da ofertante, não lhe sendo assegurado proclamar qualquer 
indenização da administração.  
 
30.7. A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado o conhecimento 
de quaisquer impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimentos de dúvidas e suas 
respectivas respostas, que passarão incontinentes a integrar o presente ato convocatório. 
Os licitantes se responsabilizarão pela aquisição dos adendos ao Edital. 
 
30.8. À critério da Administração Pública esta licitação poderá: 
 
30.8.1. Ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
30.8.2. Ser revogada, a juízo da Administração Municipal, se for considerada inoportuna ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente para justificar tal conduta. 
 
30.9. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte: 
 
30.9.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 
de indenização ressalvado o disposto no parágrafo único, art. 59, da Lei 8.666/93; 
 
30.9.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto 
na condição anterior; 
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30.9.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e 
ampla defesa. 
 
30.10. A cidade de Abaetetuba, no estado do Pará, será considerada domicílio dessa 
Licitação e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e 
procedimentos de resultantes.  
 
30.11. A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste Edital, bem como, a observação de normas do serviço público municipal e do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará 
 

 
 
 

Abaetetuba - Pa, 04 de fevereiro de 2020. 
  
 

 
 
 

MARCIO ELOY DE LIMA CARDOSO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
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ANEXO I 
 
 

Memorial Descritivo 
(referente a todas as quadras) 

 
Ministério da Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE   

Coordenação Geral de Infraestrutural Educacional – CGEST 
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

  
 
PROJETO PADRÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS - (980,40 
m2) 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
  
Trata-se do projeto de quadra poliesportiva a ser implantada nas escolas municipais e 
estaduais nas diversas regiões do Brasil, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE.  
  
O referido projeto apresenta uma área total de 980,40 m² de área coberta, para adoção em 
terrenos de 44x32 metros quadrados.  
  
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a construção da 
estrutura metálica, cobertura e demais instalações, de forma a complementar as 
informações contidas nos projetos.  
  
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos 
respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência 
aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas 
Brasileiras.  
  
2. SERVIÇOS PRELIMINARES  
  
Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conforme modelo disponibilizado pelo 
Governo Federal.  
  
3. MOVIMENTO DE TERRA  
  
Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executadas de acordo com 
as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de níveis e condições previstas 
em projeto para execução da obra.  
  
4. FUNDAÇÃO E PILARES  
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Após compactação do fundo da vala, esta deverá estar limpa e isenta de material orgânico. 
Deverá ser executada uma camada de concreto magro com 5,0 cm de espessura, com 
traço 1:4:8.  
  
A fundação dos pilares será do tipo direto em blocos de concreto armado, conforme 
dimensões em projeto. Dependendo da resistência do solo (esta deverá ser definida antes 
da etapa de escavação), poderá haver a necessidade de se executar brocas, com armação 
longitudinal de aço CA-50 com diâmetro de 8 mm e estribos de diâmetro 5,0 mm a cada 20 
cm.  
  
  
Todos os blocos de fundação serão interligados por uma viga baldrame com seção 
transversal de dimensões constantes em planta. Nos blocos, pilares e viga baldrame serão 
utilizados concreto com fck de 25 MPa e aço CA50 nos diâmetros  conforme disposição em 
projeto estrutural. 
 
5. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA  
  
As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos utilizados 
deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36, em conformidade com as indicações no 
projeto. Seguem abaixo os perfis utilizados:  
  
Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrosão, em 
duas demãos, e pintura de acabamento na cor amarela.  
  
Todos os pilares serão de concreto com fck de 25 Mpa, e pintura sobre a superfície de 
concreto na cor amarela, conforme projeto arquitetônico.  
  
A cobertura será em forma de arco conforme projeto, com a utilização de telhas de aço 
galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura,  na cobertura e nos fechamentos laterais. 
As cores da estrutura deverão seguir as especificações constantes no projeto arquitetônico, 
sendo utilizada a cor amarela, conforme figura 1. 
 

 
 
 
 
 

Figura 1: cor amarela para pintura sobre concreto e estrutura de aço. 
 
6. PISOS  
  
Piso industrial polido cor cinza em cimento comum, com granitina (areia e pedriscos mistos) 
com 17 mm de espessura acabada, em placas de 1,50 x 1,50 m, com junta plástica na cor 
cinza e demarcação e pintura à base de resina acrílica nas cores branca, laranja e azul.  
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7. PAREDES E REVESTIMENTOS  
  
Para o fechamento de paredes das cabeceiras da quadra, serão usados tijolos de barro 
especial, bem cozidos, leves duros e sonoros, com 08 (oito) furos, com dimensões de 
9x19x19cm, que serão revestidas de ambos os lados e localizadas segundo a 
especificação no projeto de Arquitetura.  
  
Para o fechamento em elemento vazado em cimento de 20 x 20 cm, acabamento em duas 
demãos de pintura látex acrílica, localizados segundo a especificação no projeto de 
Arquitetura.  
  
8. ARQUIBANCADAS  
  
Estrutura de alvenaria de tijolo maciço sob placas pré-moldadas de concreto armada para 
os assentos, com inclinação de 0,5 %. 
 
 
Os espelhos das arquibancadas serão em alvenaria de bloco cerâmico com revestimento 
em uma face e pintura látex acrílica.  
  
9. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  
  
Basquete: estrutura para tabela modelo oficial, removível conforme detalhe de Arquitetura. 
Voleibol: poste de voleibol oficial removível completo, rede, antena de fibra de vidro, 
protetores dos postes e cadeira para juiz. Futebol de Salão e Handebol: trave oficial móvel 
e rede. Verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados no piso para 
receber estes equipamentos.  
  
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
  
A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será de cobre, 
com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através de eletrodutos de aço 
galvanizado. O quadro de distribuição será de sobrepor e a ligação das lâmpadas será 
através dos próprios disjuntores.   
  
As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas.   
  
A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir segurança e alinhamento.  
  
Os quatro pilares de canto serão aterrados, com hastes tipo Coopperweld 5/8" de 3,00 m 
de comprimento.  
  
11. VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS  
  
Na área interna deverá ser utilizado piso de cerâmico (33X33cm) na cor branca, PI- 5.  
  
As paredes serão revestidas internamente com cerâmica 20x20 cm na cor branca, PI-3.  
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As paredes externas serão revestidas com cerâmica 10x10 cm nas cores definidas em 
projeto.  
  
12. SERVIÇOS DIVERSOS  
  
Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que 
venham a se acumular no local.  
  
Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou 
salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos da quadra. 
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ANEXO II 
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

 
ITACURUÇA 

 

  

 

  
 

  

                                                  

  
                          

  

Prefeitura de Municipal de Abaetetuba 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) - ITACURUÇÁ 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CUSTO  MÊS 01  MÊS 02  MÊS 03  MÊS 04  MÊS 05  MÊS 06 

                                  

1 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
(NÃO PACTUADOS) 

FÍSICO                                                   

R$ 9.472,08 9.472,08                             

% 1,46 1,46%           
                        

2 
MOVIMENTO DE 

TERRA (NÃO 
PACTUADOS) 

FÍSICO                                                   

R$ 13.384,53   13.384,53                                   

% 2,07   2,07%                 
                        

3 INFRAESTRUTURA 

FÍSICO                                                   

R$ 827,39       827,39                                         

% 0,13       0,13%                                         

4 
SUPERESTRUTURA 

(Inclui a 
arquibancada) 

FÍSICO                                                   

R$ 37.739,00         37.739,00                                 

% 5,83         5,83%                                 

5 
PAREDES E 

PAINÉIS (Inclui a 
arquibancada) 

FÍSICO                                                   

R$ 63.542,96                 63.542,96                         

% 9,81   
  

            9,81%                   
  

    

6 COBERTURA FÍSICO                                                   
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R$ 145.034,04                 145.034,04                         

% 22,40                 22,40%                         

7 ESQUADRIAS 

FÍSICO                                                   

R$ 4.399,57                         4.399,57                     

% 0,68                         0,68%                     

8 REVESTIMENTOS 

FÍSICO                                                   

R$ 52.882,04                         52.882,04   

% 8,17                         8,17%   

9 PISOS 

FÍSICO                                                   

R$ 104.738,82         104.738,82                         

% 16,18         16,18%                         

10 PINTURA 

FÍSICO                                                   

R$ 115.817,36                                 115.817,36         

% 17,89                                 17,89%         

11 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

FÍSICO                                                   

R$ 10.411,19                         10.411,19                 

% 1,61                         1,61                 

12 
INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

FÍSICO                                                   

R$ 11.717,80                         11.717,80                 

% 1,81                         1,81                 

13 
DRENAGEM 

PLUVIAL 

FÍSICO                                                   

R$ 7.833,51                 7.833,51                         

% 1,21                 1,21%                         

14 
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 127/220 

FÍSICO                                                   

R$ 18.872,35                         18.872,35                 

% 2,92                         2,92                 

15 SPDA 

FÍSICO                                                   

R$ 1.962,58                                 1.962,58         

% 0,30                                 0,30%         

16 
SERVIÇOS 
DIVERSOS 

FÍSICO                                                   

R$ 48.776,70                                     48.776,70 
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% 7,53                                     7,53% 

TOTAL 
Com BDI de 22,12% R$ 647.411,92                                                 

  % 100,00   

 
 
 

RIO ARUMANDUBA 
 

 

  
 

                                                      

  
                          

  
Prefeitura de Municipal de Abaetetuba 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) - RIO ARUMANDUBA 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CUSTO  MÊS 01  MÊS 02  MÊS 03  MÊS 04  MÊS 05  MÊS 06 

                                  

1 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
(NÃO PACTUADOS) 

FÍSICO                                                   

R$ 9.472,08 9.472,08                             
% 1,34 1,34%                                   

2 
MOVIMENTO DE 

TERRA (NÃO 
PACTUADOS) 

FÍSICO                                                   

R$ 13.384,53   13.384,53                                   

% 1,89   1,89%                                         

3 INFRAESTRUTURA 

FÍSICO                                                   

R$ 827,39       827,39                                         

% 0,12       0,12%                                         

4 
SUPERESTRUTURA 

(Inclui a 
arquibancada) 

FÍSICO                                                   

R$ 91.522,24         91.522,24                                 

% 12,95         12,95%                                 

5 
PAREDES E 

PAINÉIS (Inclui a 

FÍSICO                                                   

R$ 68.826,48                 68.826,48                         
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arquibancada) % 9,74                 9,74%                         

6 COBERTURA 

FÍSICO                                                   

R$ 145.034,04                 145.034,04                         

% 20,53                 20,53%                         

7 ESQUADRIAS 

FÍSICO                                                   

R$ 4.399,57                         4.399,57                     

% 0,62                         0,62%                     

8 REVESTIMENTOS 

FÍSICO                                                   

R$ 52.882,04                         52.882,04   

% 7,49                         7,49%   

9 PISOS 

FÍSICO                                                   

R$ 104.738,82         104.738,82                         

% 14,83         14,83%                         

10 PINTURA 

FÍSICO                                                   
R$ 115.817,36                                 115.817,36         

% 16,39                                 16,39%         

11 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

FÍSICO                                                   

R$ 10.411,19                         10.411,19                 

% 1,47                         1,47                 

12 
INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

FÍSICO                                                   

R$ 11.717,80                         11.717,80                 

% 1,66                         1,66                 

13 
DRENAGEM 

PLUVIAL 

FÍSICO                                                   

R$ 7.833,51                 7.833,51                         

% 1,11                 1,11%                         

14 
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 127/220 

FÍSICO                                                   
R$ 18.872,35                         18.872,35                 

% 2,67                         2,67                 

15 SPDA 

FÍSICO                                                   

R$ 1.962,58                                 1.962,58         

% 0,28                                 0,28%         
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16 
SERVIÇOS 
DIVERSOS 

FÍSICO                                                   

R$ 48.776,70                                     48.776,70 

% 6,90                                     6,90% 

TOTAL 
Com BDI de 22,12% R$ 706.478,68                                                 

  % 100,00   

 
 

RIO CAPIM  
 

 

  
 

                                                      

  
                          

  
Prefeitura de Municipal de Abaetetuba 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) - RIO CAPIM 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CUSTO  MÊS 01  MÊS 02  MÊS 03  MÊS 04  MÊS 05  MÊS 06 

                                  

1 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
(NÃO PACTUADOS) 

FÍSICO                                                   

R$ 9.472,08 9.472,08                             

% 1,34 1,34%                                   

2 
MOVIMENTO DE 

TERRA (NÃO 
PACTUADOS) 

FÍSICO                                                   

R$ 13.384,53   13.384,53                                   
% 1,89   1,89%                                         

3 INFRAESTRUTURA 

FÍSICO                                                   

R$ 827,39       827,39                                         

% 0,12       0,12%                                         

4 
SUPERESTRUTURA 

(Inclui a 
arquibancada) 

FÍSICO                                                   

R$ 91.522,24         91.522,24                                 

% 12,95         12,95%                                 

5 
PAREDES E 

PAINÉIS (Inclui a 

FÍSICO                                                   

R$ 68.826,48                 68.826,48                         
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arquibancada) % 9,74                 9,74%                         

6 COBERTURA 

FÍSICO                                                   

R$ 145.034,04                 145.034,04                         

% 20,53                 20,53%                         

7 ESQUADRIAS 

FÍSICO                                                   

R$ 4.399,57                         4.399,57                     

% 0,62                         0,62%                     

8 REVESTIMENTOS 

FÍSICO                                                   

R$ 52.882,04                         52.882,04   

% 7,49                         7,49%   

9 PISOS 

FÍSICO                                                   

R$ 104.738,82         104.738,82                         

% 14,83         14,83%                         

10 PINTURA 

FÍSICO                                                   
R$ 115.817,36                                 115.817,36         

% 16,39                                 16,39%         

11 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

FÍSICO                                                   

R$ 10.411,19                         10.411,19                 

% 1,47                         1,47                 

12 
INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

FÍSICO                                                   

R$ 11.717,80                         11.717,80                 

% 1,66                         1,66                 

13 
DRENAGEM 

PLUVIAL 

FÍSICO                                                   

R$ 7.833,51                 7.833,51                         

% 1,11                 1,11%                         

14 
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 127/220 

FÍSICO                                                   
R$ 18.872,35                         18.872,35                 

% 2,67                         2,67                 

15 SPDA 

FÍSICO                                                   

R$ 1.962,58                                 1.962,58         

% 0,28                                 0,28%         
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16 
SERVIÇOS 
DIVERSOS 

FÍSICO                                                   

R$ 48.776,70                                     48.776,70 

% 6,90                                     6,90% 

TOTAL 
Com BDI de 22,12% R$ 706.478,68                                                 

  % 100,00   

 
 
 

RIO URUBUEUA 
 

 

  
 

                                                      

  
                          

  
Prefeitura de Municipal de Abaetetuba 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) - RIO URUBUEUA 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CUSTO  MÊS 01  MÊS 02  MÊS 03  MÊS 04  MÊS 05  MÊS 06 

                                  

1 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
(NÃO PACTUADOS) 

FÍSICO                                                   

R$ 9.472,08 9.472,08                             

% 1,34 1,34%                                   

2 
MOVIMENTO DE 

TERRA (NÃO 
PACTUADOS) 

FÍSICO                                                   

R$ 13.384,53   13.384,53                                   
% 1,89   1,89%                                         

3 INFRAESTRUTURA 

FÍSICO                                                   

R$ 827,39       827,39                                         

% 0,12       0,12%                                         

4 
SUPERESTRUTURA 

(Inclui a 
arquibancada) 

FÍSICO                                                   

R$ 91.522,24         91.522,24                                 

% 12,95         12,95%                                 

5 PAREDES E FÍSICO                                                   
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PAINÉIS (Inclui a 
arquibancada) 

R$ 68.826,48                 68.826,48                         

% 9,74                 9,74%                         

6 COBERTURA 

FÍSICO                                                   

R$ 145.034,04                 145.034,04                         

% 20,53                 20,53%                         

7 ESQUADRIAS 

FÍSICO                                                   

R$ 4.399,57                         4.399,57                     

% 0,62                         0,62%                     

8 REVESTIMENTOS 

FÍSICO                                                   
R$ 52.882,04                         52.882,04   

% 7,49                         7,49%   

9 PISOS 

FÍSICO                                                   

R$ 104.738,82         104.738,82                         

% 14,83         14,83%                         

10 PINTURA 

FÍSICO                                                   

R$ 115.817,36                                 115.817,36         

% 16,39                                 16,39%         

11 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

FÍSICO                                                   

R$ 10.411,19                         10.411,19                 

% 1,47                         1,47                 

12 
INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

FÍSICO                                                   
R$ 11.717,80                         11.717,80                 

% 1,66                         1,66                 

13 
DRENAGEM 

PLUVIAL 

FÍSICO                                                   

R$ 7.833,51                 7.833,51                         

% 1,11                 1,11%                         

14 
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 127/220 

FÍSICO                                                   

R$ 18.872,35                         18.872,35                 

% 2,67                         2,67                 

15 SPDA 
FÍSICO                                                   

R$ 1.962,58                                 1.962,58         
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% 0,28                                 0,28%         

16 
SERVIÇOS 
DIVERSOS 

FÍSICO                                                   

R$ 48.776,70                                     48.776,70 

% 6,90                                     6,90% 

TOTAL 
Com BDI de 22,12% R$ 706.478,68                                                 

  % 100,00   
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ANEXO III 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 
ITACURUÇA 

 

 

Ministério da Educação 

 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) - ITACURUÇÁ   

Município: ABAETETUBA/PA 
  

BDI 
22,12%  

  

Endereço: ZONA RURAL-ITACURUÇÁ (RAMAL)     Base de preço: Sinapi Nov/2019; Seinfra Dez/2018 e Mercado 

         
Planilha Orçamentária  

         

ITEM     DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
UNIT. BDI 

TOTAL 

 
1 CÓDIGO FONTE SERVIÇOS PRELIMINARES (NÃO PACTUADOS)           

1.1 COMP. UNIT 1 
Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e 

depósito 
m² 12,00 313,06 382,31 4.587,71 

1.2 74209/001 SINAPI Placa da obra - padrão governo federal m² 3,00 475,64 580,85 1.742,55 

1.4 C2849 SEINFRA Instalações provisórias de esgoto un 1,00 206,00 251,57 251,57 

1.5 41598 SINAPI Instalações provisórias de energia un 1,00 1.435,13 1.752,58 1.752,58 

1.6 C2851 SEINFRA Instalações provisórias de água un 1,00 931,60 1.137,67 1.137,67 

          Subtotal item 1   9.472,08 

         

2     MOVIMENTO DE TERRA (NÃO PACTUADOS)           

2.2 94319 SINAPI 
Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ 

aquisição 
m³ 295,00 33,65 41,09 12.122,55 

2.3 
COMP. 
UNIT 

2 
Reaterro c/ compactação manual s/ controle, 

material da vala 
m³ 37,40 13,77 16,82 628,92 

2.5 96995  

SINAPI 
Transporte de material, exceto rocha em caminhão 

até 10km 
m³ 15,00 34,56 42,20 633,07 

          Subtotal item 2   13.384,53 

         

3     INFRAESTRUTURA           

3.2     VIGAS BALDRAMES           

3.2.3 74106/001 SINAPI 
Impermeabilização com tinta betuminosa em 

fundações 
m² 72,00 9,41 11,49 827,39 

          Subtotal item 3   827,39 

         

4     SUPERESTRUTURA (Inclui a arquibancada)           

4.1     PILARES           

4.1.1 92467 SINAPI 
Forma plana chapa compensada plastificada, 

esp.= 12mm util. 5x 
m² 125,00 58,04 70,88 8.859,81 

4.1.2 95597 SINAPI 
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive 

lançamento 
m³ 4,00 2033,94 2.483,85 9.935,39 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf2414fef973a73eb9f0?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1414fef973a73eaeea?estado_sinapi=PA
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4.2     VIGAS           

4.2.1 92467 SINAPI 
Forma plana chapa compensada plastificada, 

esp.= 12mm util. 5x 
m² 60,00 58,04 70,88 4.252,71 

4.2.2 95597 SINAPI 
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive 

lançamento 
m³ 3,00 2033,94 2.483,85 7.451,54 

4.3     LAJE PREMOLDADA           

4.3.1 74202/001 SINAPI 
Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive 

capeamento (e=4cm) e escoramento 
m² 88,60 66,91 81,71 7.239,55 

          Subtotal item 4   37.739,00 

         

5     PAREDES E PAINÉIS (Inclui a arquibancada)           

5.1 87504 SINAPI 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 

0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm 

m² 331,00 54,20 66,19 21.908,57 

5.2 87509 SINAPI 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 

0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm 

m² 133,00 86,53 105,67 14.054,17 

5.3 C3614 SEINFRA 
Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp 

= 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm 

m² 28,00 138,48 169,11 4.735,13 

5.4 73937/005 SINAPI 
Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) 

assentados com argamassa (imento e areia traço 
1:3) 

m² 6,00 209,41 255,73 1.534,39 

5.5 73937/001 SINAPI 
Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-

chuva assentados com argamassa (imento e areia 
traço 1:3) 

m² 148,10 117,83 143,89 21.310,70 

          Subtotal item 5   63.542,96 

         

6     COBERTURA           

6.1 COMP. UNIT 3 Estrutura de aço em arco vão de 30m m² 1.114,00 63,36 77,38 86.196,01 

6.2 94213 SINAPI Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm m² 1.114,00 43,25 52,82 58.838,03 

          Subtotal item 6   145.034,04 

         

7     ESQUADRIAS           

7.1 91016 SINAPI 
Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira 

(1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme 
projeto de esquadrias 

und 2,00 583,99 713,17 1.426,34 

7.2 90823 SINAPI 
Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive 

ferragens, conforme projeto de esquadrias 
und 1,00 290,58 354,86 354,86 

7.3 91009 SINAPI 
Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) 

completa inclusive targeta metálica  
und 4,00 263,80 322,15 1.288,61 

7.4 91326 SINAPI 
Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m)  

completa inclusive targeta metálica - WC PNE  
und 2,00 544,45 664,88 1.329,76 

              4.399,57 

         

8     REVESTIMENTOS           

8.1 87879 SINAPI 
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ 

peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede 
m² 960,10 3,10 3,79 3.634,67 

8.2 87553 SINAPI 
Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ 

peneirar, traço 1:7 
m² 409,10 15,07 18,40 7.528,87 

8.3 89173 SINAPI 
Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de 

alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede 
m² 551,00 29,45 35,96 19.816,35 

8.4 87265 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - 

cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto 

m² 328,00 43,84 53,54 17.560,27 

8.5 87265 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - 

cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto 

m² 81,10 43,84 53,54 4.341,88 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1414fef973a73eaeea?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf3aca63ed49e4e28be6?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf3aca63ed49e4e28be4?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1314fef973a73ead88?estado_sinapi=PA
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          Subtotal item 8   52.882,04 

         

9     PISOS           

9.1 100324 SINAPI Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) m² 633,20 8,40 10,26 6.495,42 

9.2 72183 SINAPI 
Piso em concreto armado com tela e juntas de 

dilatação (esp.=10cm) 
m² 633,20 75,80 92,57 58.613,40 

9.3 C4601 SEINFRA 
Piso em concreto simples desempolado 

(esp.=5cm), inclusive contrapiso 
m² 195,40 41,68 50,90 9.945,78 

9.4 C3732 SEINFRA 
Junta de retração, serrada com disco diamantado, 

para pavimentos em placa de concreto, profund.= 
5cm, inclusive preenchimento com mastique 

m 627,05 35,02 42,77 26.816,69 

9.5 87521 SINAPI 
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. 

rejunte - conforme projeto  
m² 62,50 37,57 45,88 2.867,53 

          Subtotal item 9   104.738,82 

         

10     PINTURA           

10.1 88485 SINAPI Aplicação de selador acrílico m² 847,20 1,87 2,28 1.934,70 

10.2 41595 SINAPI Demarcação de quadra com tinta acrílica m 360,00 9,69 11,83 4.260,03 

10.3 C1207 SEINFRA 
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 

demãos de massa acrílica 
m² 88,60 14,19 17,33 1.535,33 

10.4 C1281 SEINFRA 
Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 

micra com revólver 
m² 1.114,00 8,32 10,16 11.318,67 

10.5 C2040 SEINFRA 
Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço 

carbono 25 micra com revólver 
m² 1.114,00 10,50 12,82 14.284,38 

10.6 88489 SINAPI 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 

demaõs de tinta acrílica 
m² 847,20 12,10 14,78 12.518,67 

10.7 C2475 SEINFRA Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi m² 480,00 109,76 134,04 64.338,68 

10.8 88487 SINAPI 
Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive 

emassamento 
m² 476,00 9,68 11,82 5.626,90 

          Subtotal item 10   115.817,36 

         

11     INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS           

11.1 C3653 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para 

registro 20 mm - 1/2" 
un 4,00 4,26 5,20 20,81 

11.2 C3653 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para 

registro 25 mm - 3/4" 
un 12,00 4,26 5,20 62,43 

11.3 C3654 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para 

registro 32 mm - 1" 
un 4,00 4,95 6,04 24,18 

11.4 C3656 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para 

registro 50 mm -1.1/2" 
un 4,00 8,88 10,84 43,38 

11.5 C0507 SEINFRA Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm un 2,00 4,14 5,06 10,11 

11.6 C0495 SEINFRA Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm un 2,00 8,29 10,12 20,25 

11.7 MERCADO   Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros un 1,00 1.299,00 1.586,34 1.586,34 

11.8 86885 SINAPI Engate flexível plástico un 10,00 8,58 10,48 104,78 

11.9 C0020 SEINFRA Flange para caixa dágua 25 mm un 3,00 13,21 16,13 48,40 

11.10 C0023 SEINFRA Flange para caixa dágua 50 mm un 2,00 27,82 33,97 67,95 

11.11 89362 SINAPI Joelho 90º soldável 25 mm un 11,00 5,90 7,21 79,26 

11.12 89367 SINAPI Joelho 90º soldável 32 mm un 6,00 8,01 9,78 58,69 

11.13 89501 SINAPI Joelho 90º soldável 50 mm un 8,00 8,85 10,81 86,46 

11.14 89366 SINAPI 
Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 

1/2" 
un 2,00 10,29 12,57 25,13 

11.15 C1561 SEINFRA Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 14,99 18,31 73,22 
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11.16 89366 SINAPI 
Joelho de redução 90º soldável com bucha de 

latão 25 mm - 1/2" 
un 16,00 10,29 12,57 201,06 

11.17 89433 SINAPI Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm un 4,00 6,11 7,46 29,85 

11.18 89579 SINAPI Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm un 2,00 7,21 8,80 17,61 

11.19 89386 SINAPI Luva soldável 32 mm un 4,00 5,94 7,25 29,02 

11.20 89534 SINAPI Luva soldável com rosca - 3/4" un 8,00 2,97 3,63 29,02 

11.21 94792 SINAPI Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") un 2,00 91,17 111,34 222,67 

11.22 94794 SINAPI Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") un 2,00 121,99 148,97 297,95 

11.23 C2165 SEINFRA Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") un 2,00 80,30 98,06 196,12 

11.24 89987 SINAPI Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") un 2,00 63,06 77,01 154,02 

11.25 89985 SINAPI Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") un 8,00 59,96 73,22 585,79 

11.26 C2381 SEINFRA Tê 90º soldável - 25 mm un 5,00 8,42 10,28 51,41 

11.27 C2383 SEINFRA Tê 90º soldável - 40 mm un 8,00 18,19 22,21 177,71 

11.28 C2384 SEINFRA Tê 90º soldável - 50 mm un 4,00 19,40 23,69 94,77 

11.29 C2405 SEINFRA Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 14,21 17,35 69,41 

11.30 C2410 SEINFRA Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm un 2,00 21,79 26,61 53,22 

11.31 86906 SINAPI Torneira cromada para lavatório 1/2" un 8,00 40,16 49,04 392,35 

11.32 C2497 SEINFRA Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" un 1,00 33,90 41,40 41,40 

11.33 89401 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 20 mm m 27,00 5,15 6,29 169,81 

11.34 89402 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 25 mm m 38,00 6,25 7,63 290,04 

11.35 89403 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 32 mm m 28,00 10,22 12,48 349,46 

11.36 89448 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 40 mm m 14,00 9,42 11,50 161,05 

11.37 89449 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 50 mm m 36,00 10,85 13,25 477,00 

11.38 89741 SINAPI União soldável - 20 mm un 6,00 10,70 13,07 78,40 

11.39 89594 SINAPI União soldável - 50 mm un 2,00 24,69 30,15 60,30 

11.40 C4635 SEINFRA 

Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula 
de descarga, em louca branca, com acessórios, 
inclusive assento, conjunto de fixação, anel de 
vedação, tubo PVC de ligação 

un 2,00 928,07 1.133,36 2.266,72 

11.41 86888 SINAPI 
Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, 

em louca branca, com acessórios, inclusive assento 
plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação 

un 4,00 328,30 400,92 1.603,68 

          Subtotal item 11   10.411,19 

         

12     INSTALAÇÕES SANITÁRIAS           

12.1 89546 SINAPI Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm un 5,00 6,99 8,54 42,68 

12.2 74166/001 SEINFRA Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) un 4,00 180,06 219,89 879,56 

12.3 89482 SINAPI Caixa sifonada (100x100x50 mm) un 6,00 18,56 22,67 135,99 

12.4 89707 SINAPI Caixa sifonada (150x150x50 mm) un 4,00 22,42 27,38 109,52 

12.5 89728 SINAPI Curva 90º curta - 40 mm un 14,00 6,64 8,11 113,52 

12.6 180551 SEDOP/PA 
Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 

12,00) 
un 1,00 3.985,00 4.866,48 4.866,48 

12.7 89726 SINAPI Joelho 45º - 40 mm un 3,00 4,79 5,85 17,55 

12.8 89732 SINAPI Joelho 45º -50 mm un 6,00 7,81 9,54 57,23 

12.9 89746 SINAPI Joelho 90º - 100 mm un 7,00 16,19 19,77 138,40 

12.10 C1553 SEINFRA 
Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 

1.1/2" 
un 10,00 15,36 18,76 187,58 

12.11 89797 SINAPI Junção simples 100 mm - 100 mm un 5,00 29,95 36,57 182,87 

12.12 89569 SINAPI Junção simples 100 mm - 50 mm un 6,00 44,05 53,79 322,76 

12.13 89827 SINAPI Junção simples 50 mm - 50 mm un 8,00 10,81 13,20 105,61 

12.14 86882 SINAPI Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" un 9,00 15,73 19,21 172,89 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1814fef973a73eb433?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1f14fef973a73eb8cc?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf38ca63ed49e4e2893f?estado_sinapi=PA
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12.15 180544 SEDOP/PA Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) un 1,00 1.835,88 2.241,98 2.241,98 

12.16 C2353 SEINFRA Tê sanitário 100 mm - 50 mm un 1,00 33,25 40,60 40,60 

12.17 89798 SINAPI Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm m 3,00 7,29 8,90 26,71 

12.18 89714 SINAPI Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm m 35,00 36,37 44,42 1.554,53 

12.19 89711 SINAPI Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm m 20,00 12,76 15,58 311,65 

12.20 89798 SINAPI Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm m 17,00 7,29 8,90 151,34 

12.21 86879 SINAPI Válvula para lavatório e tamque 1" un 9,00 5,31 6,48 58,36 

          Subtotal item 12   11.717,80 

         

13     DRENAGEM PLUVIAL           

13.1 94227 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 m 72,00 38,04 46,45 3.344,72 

13.2 89580 SINAPI Tubo de queda -  água pluvial DN=150 mm m 20,00 49,93 60,97 1.219,49 

13.3 89590 SINAPI Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial un 4,00 77,50 94,64 378,57 

13.4 MERCADO   
Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço 

com funil de saída cônico 
un 4,00 120,00 146,54 586,18 

13.5 73882/001 SINAPI 
Canaleta de concreto c/ tampa removível em 

chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) 
m 72,00 26,21 32,01 2.304,55 

          Subtotal item 13   7.833,51 

         

14     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220           

14.1 95795 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive 

acessórios 
un 5,00 24,15 29,49 147,46 

14.2 95787 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive 

acessórios 
un 5,00 20,94 25,57 127,86 

14.3 95777 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive 

acessórios 
un 4,00 20,89 25,51 102,04 

14.4 95801 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive 

acessórios 
un 1,00 29,12 35,56 35,56 

14.5 91939 SINAPI Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho un 16,00 19,24 23,50 375,93 

14.6 91936 SINAPI Caixa PVC octogonal 4x4" un 7,00 9,46 11,55 80,87 

14.7 91926 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 
mm² 

m 190,00 2,50 3,05 580,07 

14.8 91928 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² 

m 820,00 4,03 4,92 4.035,58 

14.9 92981 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 
mm² 

m 14,00 9,08 11,09 155,24 

14.10 92985 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 1000V, 
encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 
mm² 

m 41,00 21,25 25,95 1.063,97 

14.11 92000 SINAPI Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa un 2,00 19,49 23,80 47,60 

14.12 91992 SINAPI Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa un 1,00 27,99 34,18 34,18 

14.13 91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 7,00 18,42 22,49 157,46 

14.14 74130/001 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão 

DIN (linha branca) 
un 5,00 10,53 12,86 64,30 

14.15 74130/003 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão 

DIN (linha branca) 
un 5,00 47,13 57,56 287,78 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf32ca63ed49e4e27d26?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf35ca63ed49e4e28262?estado_sinapi=PA
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14.16 74130/003 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão 

DIN (linha branca) 
un 8,00 47,13 57,56 460,44 

14.17 74130/006 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão 

DIN (linha branca) 
un 2,00 257,03 313,89 627,77 

14.18 74130/006 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão 

DIN (linha branca) 
un 1,00 257,03 313,89 313,89 

14.19 171468 SEDOP/PA Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA un 1,00 141,36 172,63 172,63 

14.20 83463 SINAPI 

Quadro de distribuição de embutir, com 
barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores 
unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão 
europeu (linha branca), exclusive disjuntores 

un 1,00 345,30 421,68 421,68 

14.21 83463 SINAPI 

Quadro de distribuição de embutir, com 
barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor 
unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu 
(linha branca), exclusive disjuntores 

un 1,00 345,30 421,68 421,68 

14.22 91868 SINAPI 
Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive 

curvas 
m 22,00 7,90 9,65 212,24 

14.23 91867 SINAPI 
Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive 

curvas 
m 32,00 5,76 7,03 225,09 

14.24 93008 SINAPI 
Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive 

curvas 
m 22,00 9,64 11,77 258,99 

14.25 95749 SINAPI 
Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive 

braçadeiras 
m 86,00 20,40 24,91 2.142,47 

14.26 95746 SINAPI 
Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive 

braçadeiras 
m 17,00 19,86 24,25 412,30 

14.27 95748 SINAPI 
Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - 

inclusive braçadeiras 
m 34,00 35,85 43,78 1.488,52 

14.28 97586 SINAPI 
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 

2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas 
un 6,00 77,92 95,16 570,94 

14.29 97584 SINAPI 
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 

1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas 
un 1,00 58,89 71,92 71,92 

14.30 C4947 SEINFRA 
Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial 

projetor hermético para lâmpada de luz mista de  
500 W, com proteção da lâmpada  

un 15,00 206,13 251,73 3.775,89 

          Subtotal item 14   18.872,35 

         

15     SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)     

15.1 98111 SINAPI 
Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de 

ferro fundido 
un 5,00 19,30 23,57 117,85 

15.2 C3911 SEINFRA Conector de bronze para haste 5/8" un 12,00 14,94 18,24 218,94 

15.3 96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm² m 24,00 37,11 45,32 1.087,65 

15.4 96985 SINAPI Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m un 5,00 51,35 62,71 313,54 

15.5 89798 SINAPI Tubo PVC 40 mm m 18,00 7,29 8,90 160,25 

15.6 C2455 SEINFRA Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos un 5,00 10,54 12,87 64,36 

          Subtotal item 15   1.962,58 

         

16     SERVIÇOS DIVERSOS           

16.1 74244/001 SINAPI 
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 

bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos 
de ferro galvanizado 2" 

m² 147,00 113,79 138,96 20.427,17 

16.2 85189 SINAPI 
Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de 

arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido 
em pvc, inclusive dobradiças e fechadura 

un 4,00 1.237,64 1.511,41 6.045,62 

16.3 86895 SINAPI 
Bancada em granito cinza andorinha para lavatório 

com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, 
conforme projeto 

m 4,80 205,98 251,54 1.207,41 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf35ca63ed49e4e281dc?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf33ca63ed49e4e27f26?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/5dfbadfcca63ed49e4e27347
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16.4 MERCADO   
Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem 

arestas, conforme projeto 
m 4,80 240,48 293,67 1.409,64 

16.5 INS00036206 SINAPI 
Barra de apoio para deficiente em ferro 

galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), 
inclusive parafusos de fixação e pintura 

un 2,00 168,67 205,98 411,96 

16.6 INS00036081 SINAPI 
Barra de apoio para deficiente em ferro 

galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e 
mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura 

un 8,00 161,00 196,61 1.572,91 

16.7 74125/001 SINAPI Espelho plano 4mm m² 4,50 463,24 565,71 2.545,69 

16.8 C1347 SEINFRA Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj 1,00 2.146,02 2.620,72 2.620,72 

16.9 C1349 SEINFRA Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00 882,35 1.077,53 1.077,53 

16.10 C1351 SEINFRA Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00 355,39 434,00 434,00 

16.11 74111/001 SINAPI 
Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 

2 cm 
m 2,90 29,05 35,48 102,88 

16.12 C1628 SEINFRA Limpeza geral m² 861,56 10,38 12,68 10.921,18 

          Subtotal item 16   48.776,70 

         
Custo TOTAL com BDI incluso   647.411,92 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/5dfbadddca63ed49e4e26510
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/5dfbadddca63ed49e4e2650f
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RIO ARUMANDUBA 
 

 

Ministério da Educação 

 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) - RIO ARUMANDUBA   

Município: ABAETETUBA/PA 
  

BDI 
22,12%  

  

Endereço: ZONA RURAL-RIO ARUMANDUBA (ILHAS)     Base de preço: Sinapi Nov/2019; Seinfra Dez/2018 e Mercado 

         
Planilha Orçamentária  

         

ITEM     DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
UNIT. BDI 

TOTAL 

 
1 CÓDIGO FONTE SERVIÇOS PRELIMINARES (NÃO PACTUADOS)           

1.1 COMP. UNIT 1 
Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e 
depósito 

m² 12,00 313,06 382,31 4.587,71 

1.2 74209/001 SINAPI Placa da obra - padrão governo federal m² 3,00 475,64 580,85 1.742,55 

1.4 C2849 SEINFRA Instalações provisórias de esgoto un 1,00 206,00 251,57 251,57 

1.5 41598 SINAPI Instalações provisórias de energia un 1,00 1.435,13 1.752,58 1.752,58 

1.6 C2851 SEINFRA Instalações provisórias de água un 1,00 931,60 1.137,67 1.137,67 

          Subtotal item 1   9.472,08 

         

2     MOVIMENTO DE TERRA (NÃO PACTUADOS)           

2.2 94319 SINAPI 
Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ 
aquisição 

m³ 295,00 33,65 41,09 12.122,55 

2.3 
COMP. 
UNIT 

2 
Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material 
da vala 

m³ 37,40 13,77 16,82 628,92 

2.5 96995  

SINAPI 
Transporte de material, exceto rocha em caminhão 
até 10km 

m³ 15,00 34,56 42,20 633,07 

          Subtotal item 2   13.384,53 

         

3     INFRAESTRUTURA           

3.2     VIGAS BALDRAMES           

3.2.3 74106/001 SINAPI 
Impermeabilização com tinta betuminosa em 
fundações 

m² 72,00 9,41 11,49 827,39 

          Subtotal item 3   827,39 

         

4     SUPERESTRUTURA (Inclui a arquibancada)           

4.1     PILARES           

4.1.1 92467 SINAPI 
Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 
12mm util. 5x 

m² 185,50 58,04 70,88 13.147,95 

4.1.2 95597 SINAPI 
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive 
lançamento 

m³ 18,00 2033,94 2.483,85 44.709,26 

4.2     VIGAS           

4.2.1 92467 SINAPI 
Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 
12mm util. 5x 

m² 110,00 58,04 70,88 7.796,63 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf2414fef973a73eb9f0?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1414fef973a73eaeea?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1414fef973a73eaeea?estado_sinapi=PA
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4.2.2 95597 SINAPI 
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive 
lançamento 

m³ 7,50 2033,94 2.483,85 18.628,86 

4.3     LAJE PREMOLDADA           

4.3.1 74202/001 SINAPI 
Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive 
capeamento (e=4cm) e escoramento 

m² 88,60 66,91 81,71 7.239,55 

          Subtotal item 4   91.522,24 

         

5     PAREDES E PAINÉIS (Inclui a arquibancada)           

5.1 87504 SINAPI 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, 
com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta 
de 2,0cm 

m² 331,00 54,20 66,19 21.908,57 

5.2 87509 SINAPI 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, 
com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta 
de 2,0cm 

m² 183,00 86,53 105,67 19.337,69 

5.3 C3614 SEINFRA 
Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 
0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm 

m² 28,00 138,48 169,11 4.735,13 

5.4 73937/005 SINAPI 
Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) 
assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) 

m² 6,00 209,41 255,73 1.534,39 

5.5 73937/001 SINAPI 
Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-
chuva assentados com argamassa (imento e areia 
traço 1:3) 

m² 148,10 117,83 143,89 21.310,70 

          Subtotal item 5   68.826,48 

         

6     COBERTURA           

6.1 
COMP. 
UNIT 

3 Estrutura de aço em arco vão de 30m m² 1.114,00 63,36 77,38 86.196,01 

6.2 94213 SINAPI Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm m² 1.114,00 43,25 52,82 58.838,03 

          Subtotal item 6   145.034,04 

         

7     ESQUADRIAS           

7.1 91016 SINAPI 
Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira 
(1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

und 2,00 583,99 713,17 1.426,34 

7.2 90823 SINAPI 
Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, 
conforme projeto de esquadrias 

und 1,00 290,58 354,86 354,86 

7.3 91009 SINAPI 
Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) 
completa inclusive targeta metálica  

und 4,00 263,80 322,15 1.288,61 

7.4 91326 SINAPI 
Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m)  
completa inclusive targeta metálica - WC PNE  

und 2,00 544,45 664,88 1.329,76 

              4.399,57 

         

8     REVESTIMENTOS           

8.1 87879 SINAPI 
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar 
traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede 

m² 960,10 3,10 3,79 3.634,67 

8.2 87553 SINAPI 
Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, 
traço 1:7 

m² 409,10 15,07 18,40 7.528,87 

8.3 89173 SINAPI 
Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta 
resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede 

m² 551,00 29,45 35,96 19.816,35 

8.4 87265 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 
20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

m² 328,00 43,84 53,54 17.560,27 

8.5 87265 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 
10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

m² 81,10 43,84 53,54 4.341,88 

          Subtotal item 8   52.882,04 

         

9     PISOS           

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf3aca63ed49e4e28be6?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf3aca63ed49e4e28be4?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1314fef973a73ead88?estado_sinapi=PA


 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

48 

 

9.1 100324 SINAPI Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) m² 633,20 8,40 10,26 6.495,42 

9.2 72183 SINAPI 
Piso em concreto armado com tela e juntas de 
dilatação (esp.=10cm) 

m² 633,20 75,80 92,57 58.613,40 

9.3 C4601 SEINFRA 
Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), 
inclusive contrapiso 

m² 195,40 41,68 50,90 9.945,78 

9.4 C3732 SEINFRA 
Junta de retração, serrada com disco diamantado, 
para pavimentos em placa de concreto, profund.= 
5cm, inclusive preenchimento com mastique 

m 627,05 35,02 42,77 26.816,69 

9.5 87521 SINAPI 
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. 
rejunte - conforme projeto  

m² 62,50 37,57 45,88 2.867,53 

          Subtotal item 9   104.738,82 

         

10     PINTURA           

10.1 88485 SINAPI Aplicação de selador acrílico m² 847,20 1,87 2,28 1.934,70 

10.2 41595 SINAPI Demarcação de quadra com tinta acrílica m 360,00 9,69 11,83 4.260,03 

10.3 C1207 SEINFRA 
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 
demãos de massa acrílica 

m² 88,60 14,19 17,33 1.535,33 

10.4 C1281 SEINFRA 
Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 
micra com revólver 

m² 1.114,00 8,32 10,16 11.318,67 

10.5 C2040 SEINFRA 
Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 
25 micra com revólver 

m² 1.114,00 10,50 12,82 14.284,38 

10.6 88489 SINAPI 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs 
de tinta acrílica 

m² 847,20 12,10 14,78 12.518,67 

10.7 C2475 SEINFRA Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi m² 480,00 109,76 134,04 64.338,68 

10.8 88487 SINAPI 
Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive 
emassamento 

m² 476,00 9,68 11,82 5.626,90 

          Subtotal item 10   115.817,36 

         

11     INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS           

11.1 C3653 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 
20 mm - 1/2" 

un 4,00 4,26 5,20 20,81 

11.2 C3653 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 
25 mm - 3/4" 

un 12,00 4,26 5,20 62,43 

11.3 C3654 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 
32 mm - 1" 

un 4,00 4,95 6,04 24,18 

11.4 C3656 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 
50 mm -1.1/2" 

un 4,00 8,88 10,84 43,38 

11.5 C0507 SEINFRA Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm un 2,00 4,14 5,06 10,11 

11.6 C0495 SEINFRA Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm un 2,00 8,29 10,12 20,25 

11.7 MERCADO   Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros un 1,00 1.299,00 1.586,34 1.586,34 

11.8 86885 SINAPI Engate flexível plástico un 10,00 8,58 10,48 104,78 

11.9 C0020 SEINFRA Flange para caixa dágua 25 mm un 3,00 13,21 16,13 48,40 

11.10 C0023 SEINFRA Flange para caixa dágua 50 mm un 2,00 27,82 33,97 67,95 

11.11 89362 SINAPI Joelho 90º soldável 25 mm un 11,00 5,90 7,21 79,26 

11.12 89367 SINAPI Joelho 90º soldável 32 mm un 6,00 8,01 9,78 58,69 

11.13 89501 SINAPI Joelho 90º soldável 50 mm un 8,00 8,85 10,81 86,46 

11.14 89366 SINAPI 
Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 
1/2" 

un 2,00 10,29 12,57 25,13 

11.15 C1561 SEINFRA Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 14,99 18,31 73,22 
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11.16 89366 SINAPI 
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 
25 mm - 1/2" 

un 16,00 10,29 12,57 201,06 

11.17 89433 SINAPI Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm un 4,00 6,11 7,46 29,85 

11.18 89579 SINAPI Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm un 2,00 7,21 8,80 17,61 

11.19 89386 SINAPI Luva soldável 32 mm un 4,00 5,94 7,25 29,02 

11.20 89534 SINAPI Luva soldável com rosca - 3/4" un 8,00 2,97 3,63 29,02 

11.21 94792 SINAPI Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") un 2,00 91,17 111,34 222,67 

11.22 94794 SINAPI Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") un 2,00 121,99 148,97 297,95 

11.23 C2165 SEINFRA Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") un 2,00 80,30 98,06 196,12 

11.24 89987 SINAPI Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") un 2,00 63,06 77,01 154,02 

11.25 89985 SINAPI Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") un 8,00 59,96 73,22 585,79 

11.26 C2381 SEINFRA Tê 90º soldável - 25 mm un 5,00 8,42 10,28 51,41 

11.27 C2383 SEINFRA Tê 90º soldável - 40 mm un 8,00 18,19 22,21 177,71 

11.28 C2384 SEINFRA Tê 90º soldável - 50 mm un 4,00 19,40 23,69 94,77 

11.29 C2405 SEINFRA Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 14,21 17,35 69,41 

11.30 C2410 SEINFRA Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm un 2,00 21,79 26,61 53,22 

11.31 86906 SINAPI Torneira cromada para lavatório 1/2" un 8,00 40,16 49,04 392,35 

11.32 C2497 SEINFRA Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" un 1,00 33,90 41,40 41,40 

11.33 89401 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 20 mm m 27,00 5,15 6,29 169,81 

11.34 89402 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 25 mm m 38,00 6,25 7,63 290,04 

11.35 89403 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 32 mm m 28,00 10,22 12,48 349,46 

11.36 89448 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 40 mm m 14,00 9,42 11,50 161,05 

11.37 89449 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 50 mm m 36,00 10,85 13,25 477,00 

11.38 89741 SINAPI União soldável - 20 mm un 6,00 10,70 13,07 78,40 

11.39 89594 SINAPI União soldável - 50 mm un 2,00 24,69 30,15 60,30 

11.40 C4635 SEINFRA 

Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de 
descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive 
assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo 
PVC de ligação 

un 2,00 928,07 1.133,36 2.266,72 

11.41 86888 SINAPI 
Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, 
em louca branca, com acessórios, inclusive assento 
plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação 

un 4,00 328,30 400,92 1.603,68 

          Subtotal item 11   10.411,19 

         

12     INSTALAÇÕES SANITÁRIAS           

12.1 89546 SINAPI Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm un 5,00 6,99 8,54 42,68 

12.2 74166/001 SEINFRA Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) un 4,00 180,06 219,89 879,56 

12.3 89482 SINAPI Caixa sifonada (100x100x50 mm) un 6,00 18,56 22,67 135,99 

12.4 89707 SINAPI Caixa sifonada (150x150x50 mm) un 4,00 22,42 27,38 109,52 

12.5 89728 SINAPI Curva 90º curta - 40 mm un 14,00 6,64 8,11 113,52 

12.6 180551 SEDOP/PA 
Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 
12,00) 

un 1,00 3.985,00 4.866,48 4.866,48 

12.7 89726 SINAPI Joelho 45º - 40 mm un 3,00 4,79 5,85 17,55 

12.8 89732 SINAPI Joelho 45º -50 mm un 6,00 7,81 9,54 57,23 

12.9 89746 SINAPI Joelho 90º - 100 mm un 7,00 16,19 19,77 138,40 

12.10 C1553 SEINFRA 
Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 
1.1/2" 

un 10,00 15,36 18,76 187,58 

12.11 89797 SINAPI Junção simples 100 mm - 100 mm un 5,00 29,95 36,57 182,87 

12.12 89569 SINAPI Junção simples 100 mm - 50 mm un 6,00 44,05 53,79 322,76 

12.13 89827 SINAPI Junção simples 50 mm - 50 mm un 8,00 10,81 13,20 105,61 

12.14 86882 SINAPI Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" un 9,00 15,73 19,21 172,89 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1814fef973a73eb433?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1f14fef973a73eb8cc?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf38ca63ed49e4e2893f?estado_sinapi=PA
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12.15 180544 SEDOP/PA Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) un 1,00 1.835,88 2.241,98 2.241,98 

12.16 C2353 SEINFRA Tê sanitário 100 mm - 50 mm un 1,00 33,25 40,60 40,60 

12.17 89798 SINAPI Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm m 3,00 7,29 8,90 26,71 

12.18 89714 SINAPI Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm m 35,00 36,37 44,42 1.554,53 

12.19 89711 SINAPI Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm m 20,00 12,76 15,58 311,65 

12.20 89798 SINAPI Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm m 17,00 7,29 8,90 151,34 

12.21 86879 SINAPI Válvula para lavatório e tamque 1" un 9,00 5,31 6,48 58,36 

          Subtotal item 12   11.717,80 

         

13     DRENAGEM PLUVIAL           

13.1 94227 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 m 72,00 38,04 46,45 3.344,72 

13.2 89580 SINAPI Tubo de queda -  água pluvial DN=150 mm m 20,00 49,93 60,97 1.219,49 

13.3 89590 SINAPI Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial un 4,00 77,50 94,64 378,57 

13.4 MERCADO   
Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com 
funil de saída cônico 

un 4,00 120,00 146,54 586,18 

13.5 73882/001 SINAPI 
Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa 
de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) 

m 72,00 26,21 32,01 2.304,55 

          Subtotal item 13   7.833,51 

         

14     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220           

14.1 95795 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive 
acessórios 

un 5,00 24,15 29,49 147,46 

14.2 95787 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive 
acessórios 

un 5,00 20,94 25,57 127,86 

14.3 95777 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive 
acessórios 

un 4,00 20,89 25,51 102,04 

14.4 95801 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive 
acessórios 

un 1,00 29,12 35,56 35,56 

14.5 91939 SINAPI Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho un 16,00 19,24 23,50 375,93 

14.6 91936 SINAPI Caixa PVC octogonal 4x4" un 7,00 9,46 11,55 80,87 

14.7 91926 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, 
camada de proteção em PVC, não propagador de 
chamas, classe de tensão 750V, encordoamento 
classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² 

m 190,00 2,50 3,05 580,07 

14.8 91928 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, 
camada de proteção em PVC, não propagador de 
chamas, classe de tensão 750V, encordoamento 
classe 5, flexível, com seção 4 mm² 

m 820,00 4,03 4,92 4.035,58 

14.9 92981 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, 
camada de proteção em PVC, não propagador de 
chamas, classe de tensão 750V, encordoamento 
classe 5, flexível, com seção 16 mm² 

m 14,00 9,08 11,09 155,24 

14.10 92985 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, 
camada de proteção em PVC, não propagador de 
chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento 
classe 5, flexível, com seção 35 mm² 

m 41,00 21,25 25,95 1.063,97 

14.11 92000 SINAPI Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa un 2,00 19,49 23,80 47,60 

14.12 91992 SINAPI Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa un 1,00 27,99 34,18 34,18 

14.13 91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 7,00 18,42 22,49 157,46 

14.14 74130/001 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão 
DIN (linha branca) 

un 5,00 10,53 12,86 64,30 

14.15 74130/003 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN 
(linha branca) 

un 5,00 47,13 57,56 287,78 

14.16 74130/003 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN 
(linha branca) 

un 8,00 47,13 57,56 460,44 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf32ca63ed49e4e27d26?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf35ca63ed49e4e28262?estado_sinapi=PA
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14.17 74130/006 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN 
(linha branca) 

un 2,00 257,03 313,89 627,77 

14.18 74130/006 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN 
(linha branca) 

un 1,00 257,03 313,89 313,89 

14.19 171468 SEDOP/PA Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA un 1,00 141,36 172,63 172,63 

14.20 83463 SINAPI 

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, 
em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 
bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores 

un 1,00 345,30 421,68 421,68 

14.21 83463 SINAPI 

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, 
em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 
bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores 

un 1,00 345,30 421,68 421,68 

14.22 91868 SINAPI Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas m 22,00 7,90 9,65 212,24 

14.23 91867 SINAPI 
Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive 
curvas 

m 32,00 5,76 7,03 225,09 

14.24 93008 SINAPI 
Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive 
curvas 

m 22,00 9,64 11,77 258,99 

14.25 95749 SINAPI 
Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive 
braçadeiras 

m 86,00 20,40 24,91 2.142,47 

14.26 95746 SINAPI 
Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive 
braçadeiras 

m 17,00 19,86 24,25 412,30 

14.27 95748 SINAPI 
Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive 
braçadeiras 

m 34,00 35,85 43,78 1.488,52 

14.28 97586 SINAPI 
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, 
completa, incl.reator eletronico e lampadas 

un 6,00 77,92 95,16 570,94 

14.29 97584 SINAPI 
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, 
completa, incl.reator eletronico e lampadas 

un 1,00 58,89 71,92 71,92 

14.30 C4947 SEINFRA 
Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial 
projetor hermético para lâmpada de luz mista de  500 
W, com proteção da lâmpada  

un 15,00 206,13 251,73 3.775,89 

          Subtotal item 14   18.872,35 

         

15     SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)     

15.1 98111 SINAPI 
Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro 
fundido 

un 5,00 19,30 23,57 117,85 

15.2 C3911 SEINFRA Conector de bronze para haste 5/8" un 12,00 14,94 18,24 218,94 

15.3 96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm² m 24,00 37,11 45,32 1.087,65 

15.4 96985 SINAPI Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m un 5,00 51,35 62,71 313,54 

15.5 89798 SINAPI Tubo PVC 40 mm m 18,00 7,29 8,90 160,25 

15.6 C2455 SEINFRA Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos un 5,00 10,54 12,87 64,36 

          Subtotal item 15   1.962,58 

         

16     SERVIÇOS DIVERSOS           

16.1 74244/001 SINAPI 
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 
bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de 
ferro galvanizado 2" 

m² 147,00 113,79 138,96 20.427,17 

16.2 85189 SINAPI 
Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de 
arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido 
em pvc, inclusive dobradiças e fechadura 

un 4,00 1.237,64 1.511,41 6.045,62 

16.3 86895 SINAPI 
Bancada em granito cinza andorinha para lavatório 
com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, 
conforme projeto 

m 4,80 205,98 251,54 1.207,41 

16.4 MERCADO   
Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem 
arestas, conforme projeto 

m 4,80 240,48 293,67 1.409,64 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf35ca63ed49e4e281dc?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf33ca63ed49e4e27f26?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/5dfbadfcca63ed49e4e27347
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16.5 INS00036206 SINAPI 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado 
de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de 
fixação e pintura 

un 2,00 168,67 205,98 411,96 

16.6 INS00036081 SINAPI 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado 
de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), 
inclusive parafusos de fixação e pintura 

un 8,00 161,00 196,61 1.572,91 

16.7 74125/001 SINAPI Espelho plano 4mm m² 4,50 463,24 565,71 2.545,69 

16.8 C1347 SEINFRA Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj 1,00 2.146,02 2.620,72 2.620,72 

16.9 C1349 SEINFRA Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00 882,35 1.077,53 1.077,53 

16.10 C1351 SEINFRA Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00 355,39 434,00 434,00 

16.11 74111/001 SINAPI 
Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 
cm 

m 2,90 29,05 35,48 102,88 

16.12 C1628 SEINFRA Limpeza geral m² 861,56 10,38 12,68 10.921,18 

          Subtotal item 16   48.776,70 

         
Custo TOTAL com BDI incluso   706.478,68 

 
 
 
 
 
 

  

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/5dfbadddca63ed49e4e26510
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/5dfbadddca63ed49e4e2650f


 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

53 

 

 
RIO CAPIM  

 

 

Ministério da Educação 
 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) - RIO CAPIM   

Município: ABAETETUBA/PA 
  

BDI 
22,12%  

  

Endereço: ZONA RURAL-RIO CAPIM (ILHAS)     Base de preço: Sinapi Nov/2019; Seinfra Dez/2018 e Mercado 

         
Planilha Orçamentária  

         

ITEM     DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
UNIT. 
BDI 

TOTAL 

 

1 CÓDIGO FONTE 
SERVIÇOS PRELIMINARES (NÃO 
PACTUADOS)           

1.1 COMP. UNIT 1 
Abrigo provisório c/ pavimento para 
alojamento e depósito 

m² 12,00 313,06 382,31 4.587,71 

1.2 74209/001 SINAPI Placa da obra - padrão governo federal m² 3,00 475,64 580,85 1.742,55 

1.4 C2849 SEINFRA Instalações provisórias de esgoto un 1,00 206,00 251,57 251,57 

1.5 41598 SINAPI Instalações provisórias de energia un 1,00 1.435,13 1.752,58 1.752,58 

1.6 C2851 SEINFRA Instalações provisórias de água un 1,00 931,60 1.137,67 1.137,67 

          Subtotal item 1   9.472,08 

         

2     
MOVIMENTO DE TERRA (NÃO 
PACTUADOS)           

2.2 94319 SINAPI 
Aterro c/ compactação manual s/ controle, 
mat. c/ aquisição 

m³ 295,00 33,65 41,09 12.122,55 

2.3 
COMP. 
UNIT 

2 
Reaterro c/ compactação manual s/ 
controle, material da vala 

m³ 37,40 13,77 16,82 628,92 

2.5 96995  

SINAPI 
Transporte de material, exceto rocha em 
caminhão até 10km 

m³ 15,00 34,56 42,20 633,07 

          Subtotal item 2   13.384,53 

         

3     INFRAESTRUTURA           

3.2     VIGAS BALDRAMES           

3.2.3 74106/001 SINAPI 
Impermeabilização com tinta betuminosa 
em fundações 

m² 72,00 9,41 11,49 827,39 

          Subtotal item 3   827,39 

         

4     
SUPERESTRUTURA (Inclui a 
arquibancada)           

4.1     PILARES           

4.1.1 92467 SINAPI 
Forma plana chapa compensada 
plastificada, esp.= 12mm util. 5x 

m² 185,50 58,04 70,88 13.147,95 

4.1.2 95597 SINAPI 
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, 
inclusive lançamento 

m³ 18,00 2033,94 2.483,85 44.709,26 

4.2     VIGAS           

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf2414fef973a73eb9f0?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1414fef973a73eaeea?estado_sinapi=PA


 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

54 

 

4.2.1 92467 SINAPI 
Forma plana chapa compensada 
plastificada, esp.= 12mm util. 5x 

m² 110,00 58,04 70,88 7.796,63 

4.2.2 95597 SINAPI 
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, 
inclusive lançamento 

m³ 7,50 2033,94 2.483,85 18.628,86 

4.3     LAJE PREMOLDADA           

4.3.1 74202/001 SINAPI 
Laje premoldada para forro (e=12cm), 
inclusive capeamento (e=4cm) e 
escoramento 

m² 88,60 66,91 81,71 7.239,55 

          Subtotal item 4   91.522,24 

         

5     
PAREDES E PAINÉIS (Inclui a 
arquibancada)           

5.1 87504 SINAPI 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, 
e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm 

m² 331,00 54,20 66,19 21.908,57 

5.2 87509 SINAPI 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, 
e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm 

m² 183,00 86,53 105,67 19.337,69 

5.3 C3614 SEINFRA 

Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 
(4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa 
(traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 
2,0cm 

m² 28,00 138,48 169,11 4.735,13 

5.4 73937/005 SINAPI 
Elemento vazado de concreto 
(40x40x7cm) assentados com argamassa 
(imento e areia traço 1:3) 

m² 6,00 209,41 255,73 1.534,39 

5.5 73937/001 SINAPI 
Elemento vazado de concreto 
(50x50x10cm) anti-chuva assentados com 
argamassa (imento e areia traço 1:3) 

m² 148,10 117,83 143,89 21.310,70 

          Subtotal item 5   68.826,48 

         

6     COBERTURA           

6.1 
COMP. 
UNIT 

3 Estrutura de aço em arco vão de 30m m² 1.114,00 63,36 77,38 86.196,01 

6.2 94213 SINAPI 
Telha metálica em chapa galvanizada 
e=0.5mm 

m² 1.114,00 43,25 52,82 58.838,03 

          Subtotal item 6   145.034,04 

         

7     ESQUADRIAS           

7.1 91016 SINAPI 

Porta de madeira (1,00x2,10 m) com 
bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive 
ferragens, conforme projeto de 
esquadrias 

und 2,00 583,99 713,17 1.426,34 

7.2 90823 SINAPI 
Porta de madeira (0,90x2,10 m) - 
inclusive ferragens, conforme projeto de 
esquadrias 

und 1,00 290,58 354,86 354,86 

7.3 91009 SINAPI 
Porta de madeira - Banheiros e Sanitários 
(0,60 m) completa inclusive targeta 
metálica  

und 4,00 263,80 322,15 1.288,61 

7.4 91326 SINAPI 
Porta de madeira - Banheiros e Sanitários 
(0,80 m)  completa inclusive targeta 
metálica - WC PNE  

und 2,00 544,45 664,88 1.329,76 

              4.399,57 

         

8     REVESTIMENTOS           

8.1 87879 SINAPI 
Chapisco c/ argamassa de cimento e 
areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ 
parede 

m² 960,10 3,10 3,79 3.634,67 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1414fef973a73eaeea?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf3aca63ed49e4e28be6?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf3aca63ed49e4e28be4?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1314fef973a73ead88?estado_sinapi=PA
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8.2 87553 SINAPI 
Emboço c/ argamassa de cimento e areia 
s/ peneirar, traço 1:7 

m² 409,10 15,07 18,40 7.528,87 

8.3 89173 SINAPI 
Reboco c/argamassa pré-fabricada, 
adesivo de alta resistência p/tinta epóxi 
esp= 5mm p/parede 

m² 551,00 29,45 35,96 19.816,35 

8.4 87265 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI 
IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto 

m² 328,00 43,84 53,54 17.560,27 

8.5 87265 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI 
IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto 

m² 81,10 43,84 53,54 4.341,88 

          Subtotal item 8   52.882,04 

         

9     PISOS           

9.1 100324 SINAPI 
Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 
cm) 

m² 633,20 8,40 10,26 6.495,42 

9.2 72183 SINAPI 
Piso em concreto armado com tela e 
juntas de dilatação (esp.=10cm) 

m² 633,20 75,80 92,57 58.613,40 

9.3 C4601 SEINFRA 
Piso em concreto simples desempolado 
(esp.=5cm), inclusive contrapiso 

m² 195,40 41,68 50,90 9.945,78 

9.4 C3732 SEINFRA 

Junta de retração, serrada com disco 
diamantado, para pavimentos em placa 
de concreto, profund.= 5cm, inclusive 
preenchimento com mastique 

m 627,05 35,02 42,77 26.816,69 

9.5 87521 SINAPI 
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 
cm - incl. rejunte - conforme projeto  

m² 62,50 37,57 45,88 2.867,53 

          Subtotal item 9   104.738,82 

         

10     PINTURA           

10.1 88485 SINAPI Aplicação de selador acrílico m² 847,20 1,87 2,28 1.934,70 

10.2 41595 SINAPI Demarcação de quadra com tinta acrílica m 360,00 9,69 11,83 4.260,03 

10.3 C1207 SEINFRA 
Emassamento de superfície, com 
aplicação de 02 demãos de massa 
acrílica 

m² 88,60 14,19 17,33 1.535,33 

10.4 C1281 SEINFRA 
Esmalte sintético em estrutura de aço 
carbono 50 micra com revólver 

m² 1.114,00 8,32 10,16 11.318,67 

10.5 C2040 SEINFRA 
Pintura c/ primer epoxi em estrutura de 
aço carbono 25 micra com revólver 

m² 1.114,00 10,50 12,82 14.284,38 

10.6 88489 SINAPI 
Pintura de acabamento com aplicação de 
02 demaõs de tinta acrílica 

m² 847,20 12,10 14,78 12.518,67 

10.7 C2475 SEINFRA 
Pintura de piso com tinta à base de resina 
epóxi 

m² 480,00 109,76 134,04 64.338,68 

10.8 88487 SINAPI 
Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), 
inclusive emassamento 

m² 476,00 9,68 11,82 5.626,90 

          Subtotal item 10   115.817,36 

         

11     INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS           

11.1 C3653 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca 
para registro 20 mm - 1/2" 

un 4,00 4,26 5,20 20,81 

11.2 C3653 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca 
para registro 25 mm - 3/4" 

un 12,00 4,26 5,20 62,43 

11.3 C3654 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca 
para registro 32 mm - 1" 

un 4,00 4,95 6,04 24,18 

11.4 C3656 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca 
para registro 50 mm -1.1/2" 

un 4,00 8,88 10,84 43,38 

11.5 C0507 SEINFRA 
Bucha de redução soldável curta 50 mm - 
40 mm 

un 2,00 4,14 5,06 10,11 
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11.6 C0495 SEINFRA 
Bucha de redução soldável longa 40 mm - 
25 mm 

un 2,00 8,29 10,12 20,25 

11.7 MERCADO   
Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 
3.000 litros 

un 1,00 1.299,00 1.586,34 1.586,34 

11.8 86885 SINAPI Engate flexível plástico un 10,00 8,58 10,48 104,78 

11.9 C0020 SEINFRA Flange para caixa dágua 25 mm un 3,00 13,21 16,13 48,40 

11.10 C0023 SEINFRA Flange para caixa dágua 50 mm un 2,00 27,82 33,97 67,95 

11.11 89362 SINAPI Joelho 90º soldável 25 mm un 11,00 5,90 7,21 79,26 

11.12 89367 SINAPI Joelho 90º soldável 32 mm un 6,00 8,01 9,78 58,69 

11.13 89501 SINAPI Joelho 90º soldável 50 mm un 8,00 8,85 10,81 86,46 

11.14 89366 SINAPI 
Joelho 90º soldável com bucha de latão - 
20 mm - 1/2" 

un 2,00 10,29 12,57 25,13 

11.15 C1561 SEINFRA 
Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 
25 mm 

un 4,00 14,99 18,31 73,22 

11.16 89366 SINAPI 
Joelho de redução 90º soldável com 
bucha de latão 25 mm - 1/2" 

un 16,00 10,29 12,57 201,06 

11.17 89433 SINAPI Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm un 4,00 6,11 7,46 29,85 

11.18 89579 SINAPI Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm un 2,00 7,21 8,80 17,61 

11.19 89386 SINAPI Luva soldável 32 mm un 4,00 5,94 7,25 29,02 

11.20 89534 SINAPI Luva soldável com rosca - 3/4" un 8,00 2,97 3,63 29,02 

11.21 94792 SINAPI 
Registro de gaveta c/ canopla cromada 
(1") 

un 2,00 91,17 111,34 222,67 

11.22 94794 SINAPI 
Registro de gaveta c/ canopla cromada 
(1.1/2") 

un 2,00 121,99 148,97 297,95 

11.23 C2165 SEINFRA 
Registro de gaveta c/ canopla cromada 
(1/2") 

un 2,00 80,30 98,06 196,12 

11.24 89987 SINAPI 
Registro de gaveta c/ canopla cromada 
(3/4") 

un 2,00 63,06 77,01 154,02 

11.25 89985 SINAPI 
Registro de pressão c/ canopla cromada 
(3/4") 

un 8,00 59,96 73,22 585,79 

11.26 C2381 SEINFRA Tê 90º soldável - 25 mm un 5,00 8,42 10,28 51,41 

11.27 C2383 SEINFRA Tê 90º soldável - 40 mm un 8,00 18,19 22,21 177,71 

11.28 C2384 SEINFRA Tê 90º soldável - 50 mm un 4,00 19,40 23,69 94,77 

11.29 C2405 SEINFRA 
Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 
mm 

un 4,00 14,21 17,35 69,41 

11.30 C2410 SEINFRA 
Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 
mm 

un 2,00 21,79 26,61 53,22 

11.31 86906 SINAPI Torneira cromada para lavatório 1/2" un 8,00 40,16 49,04 392,35 

11.32 C2497 SEINFRA 
Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d 
= 3/4" 

un 1,00 33,90 41,40 41,40 

11.33 89401 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 20 mm m 27,00 5,15 6,29 169,81 

11.34 89402 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 25 mm m 38,00 6,25 7,63 290,04 

11.35 89403 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 32 mm m 28,00 10,22 12,48 349,46 

11.36 89448 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 40 mm m 14,00 9,42 11,50 161,05 

11.37 89449 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 50 mm m 36,00 10,85 13,25 477,00 

11.38 89741 SINAPI União soldável - 20 mm un 6,00 10,70 13,07 78,40 

11.39 89594 SINAPI União soldável - 50 mm un 2,00 24,69 30,15 60,30 

11.40 C4635 SEINFRA 

Vaso sanitario para deficientes físicos 
para válvula de descarga, em louca 
branca, com acessórios, inclusive 
assento, conjunto de fixação, anel de 
vedação, tubo PVC de ligação 

un 2,00 928,07 1.133,36 2.266,72 

11.41 86888 SINAPI 
Vaso sanitario sifonado, para válvula de 
descarga, em louca branca, com 
acessórios, inclusive assento plástico, 

un 4,00 328,30 400,92 1.603,68 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1814fef973a73eb433?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1f14fef973a73eb8cc?estado_sinapi=PA
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anel de vedação, tubo PVC de ligação 

          Subtotal item 11   10.411,19 

         

12     INSTALAÇÕES SANITÁRIAS           

12.1 89546 SINAPI Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm un 5,00 6,99 8,54 42,68 

12.2 74166/001 SEINFRA 
Caixa de inspeção de esgoto sifonada 
(60x60 cm) 

un 4,00 180,06 219,89 879,56 

12.3 89482 SINAPI Caixa sifonada (100x100x50 mm) un 6,00 18,56 22,67 135,99 

12.4 89707 SINAPI Caixa sifonada (150x150x50 mm) un 4,00 22,42 27,38 109,52 

12.5 89728 SINAPI Curva 90º curta - 40 mm un 14,00 6,64 8,11 113,52 

12.6 180551 SEDOP/PA 
Fossa séptica, em concreto armado, (d 
2,50 x h 12,00) 

un 1,00 3.985,00 4.866,48 4.866,48 

12.7 89726 SINAPI Joelho 45º - 40 mm un 3,00 4,79 5,85 17,55 

12.8 89732 SINAPI Joelho 45º -50 mm un 6,00 7,81 9,54 57,23 

12.9 89746 SINAPI Joelho 90º - 100 mm un 7,00 16,19 19,77 138,40 

12.10 C1553 SEINFRA 
Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 
40 mm - 1.1/2" 

un 10,00 15,36 18,76 187,58 

12.11 89797 SINAPI Junção simples 100 mm - 100 mm un 5,00 29,95 36,57 182,87 

12.12 89569 SINAPI Junção simples 100 mm - 50 mm un 6,00 44,05 53,79 322,76 

12.13 89827 SINAPI Junção simples 50 mm - 50 mm un 8,00 10,81 13,20 105,61 

12.14 86882 SINAPI 
Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 
1.1/2" 

un 9,00 15,73 19,21 172,89 

12.15 180544 SEDOP/PA Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) un 1,00 1.835,88 2.241,98 2.241,98 

12.16 C2353 SEINFRA Tê sanitário 100 mm - 50 mm un 1,00 33,25 40,60 40,60 

12.17 89798 SINAPI Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm m 3,00 7,29 8,90 26,71 

12.18 89714 SINAPI Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm m 35,00 36,37 44,42 1.554,53 

12.19 89711 SINAPI Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm m 20,00 12,76 15,58 311,65 

12.20 89798 SINAPI Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm m 17,00 7,29 8,90 151,34 

12.21 86879 SINAPI Válvula para lavatório e tamque 1" un 9,00 5,31 6,48 58,36 

          Subtotal item 12   11.717,80 

         

13     DRENAGEM PLUVIAL           

13.1 94227 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 m 72,00 38,04 46,45 3.344,72 

13.2 89580 SINAPI 
Tubo de queda -  água pluvial DN=150 
mm 

m 20,00 49,93 60,97 1.219,49 

13.3 89590 SINAPI 
Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação 
pluvial 

un 4,00 77,50 94,64 378,57 

13.4 MERCADO   
Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela 
de aço com funil de saída cônico 

un 4,00 120,00 146,54 586,18 

13.5 73882/001 SINAPI 
Canaleta de concreto c/ tampa removível 
em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) 

m 72,00 26,21 32,01 2.304,55 

          Subtotal item 13   7.833,51 

         

14     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220           

14.1 95795 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo T de 3/4", 
inclusive acessórios 

un 5,00 24,15 29,49 147,46 

14.2 95787 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo L de 3/4", 
inclusive acessórios 

un 5,00 20,94 25,57 127,86 

14.3 95777 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", 
inclusive acessórios 

un 4,00 20,89 25,51 102,04 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf38ca63ed49e4e2893f?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf32ca63ed49e4e27d26?estado_sinapi=PA
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14.4 95801 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", 
inclusive acessórios 

un 1,00 29,12 35,56 35,56 

14.5 91939 SINAPI Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho un 16,00 19,24 23,50 375,93 

14.6 91936 SINAPI Caixa PVC octogonal 4x4" un 7,00 9,46 11,55 80,87 

14.7 91926 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, 
não propagador de chamas, classe de 
tensão 750V, encordoamento classe 5, 
flexível, com seção 2,5 mm² 

m 190,00 2,50 3,05 580,07 

14.8 91928 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, 
não propagador de chamas, classe de 
tensão 750V, encordoamento classe 5, 
flexível, com seção 4 mm² 

m 820,00 4,03 4,92 4.035,58 

14.9 92981 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, 
não propagador de chamas, classe de 
tensão 750V, encordoamento classe 5, 
flexível, com seção 16 mm² 

m 14,00 9,08 11,09 155,24 

14.10 92985 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, 
não propagador de chamas, classe de 
tensão 1000V, encordoamento classe 5, 
flexível, com seção 35 mm² 

m 41,00 21,25 25,95 1.063,97 

14.11 92000 SINAPI Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa un 2,00 19,49 23,80 47,60 

14.12 91992 SINAPI Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa un 1,00 27,99 34,18 34,18 

14.13 91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 7,00 18,42 22,49 157,46 

14.14 74130/001 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico monopolar 10 
A, padrão DIN (linha branca) 

un 5,00 10,53 12,86 64,30 

14.15 74130/003 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, 
padrão DIN (linha branca) 

un 5,00 47,13 57,56 287,78 

14.16 74130/003 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, 
padrão DIN (linha branca) 

un 8,00 47,13 57,56 460,44 

14.17 74130/006 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, 
padrão DIN (linha branca) 

un 2,00 257,03 313,89 627,77 

14.18 74130/006 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, 
padrão DIN (linha branca) 

un 1,00 257,03 313,89 313,89 

14.19 171468 SEDOP/PA 
Dispositivo residual diferencial - DR 125A 
In 30 mA 

un 1,00 141,36 172,63 172,63 

14.20 83463 SINAPI 

Quadro de distribuição de embutir, com 
barramento, em chapa de aço, para 4 
disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 
tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores 

un 1,00 345,30 421,68 421,68 

14.21 83463 SINAPI 

Quadro de distribuição de embutir, com 
barramento, em chapa de aço, para 1 
disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 
tripolares, padrão europeu (linha branca), 
exclusive disjuntores 

un 1,00 345,30 421,68 421,68 

14.22 91868 SINAPI 
Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", 
inclusive curvas 

m 22,00 7,90 9,65 212,24 

14.23 91867 SINAPI 
Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", 
inclusive curvas 

m 32,00 5,76 7,03 225,09 

14.24 93008 SINAPI 
Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", 
inclusive curvas 

m 22,00 9,64 11,77 258,99 

14.25 95749 SINAPI 
Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - 
inclusive braçadeiras 

m 86,00 20,40 24,91 2.142,47 

14.26 95746 SINAPI 
Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - 
inclusive braçadeiras 

m 17,00 19,86 24,25 412,30 

14.27 95748 SINAPI 
Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - 
inclusive braçadeiras 

m 34,00 35,85 43,78 1.488,52 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf35ca63ed49e4e28262?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf35ca63ed49e4e281dc?estado_sinapi=PA
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14.28 97586 SINAPI 
Luminária calha sobrepor 
p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, 
incl.reator eletronico e lampadas 

un 6,00 77,92 95,16 570,94 

14.29 97584 SINAPI 
Luminária calha sobrepor 
p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, 
incl.reator eletronico e lampadas 

un 1,00 58,89 71,92 71,92 

14.30 C4947 SEINFRA 

Luminária blindada p/ alta pressão, linha 
industrial projetor hermético para lâmpada 
de luz mista de  500 W, com proteção da 
lâmpada  

un 15,00 206,13 251,73 3.775,89 

          Subtotal item 14   18.872,35 

         

15     SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)   

15.1 98111 SINAPI 
Caixa de inspeção 30x30x40 cm com 
tampa de ferro fundido 

un 5,00 19,30 23,57 117,85 

15.2 C3911 SEINFRA Conector de bronze para haste 5/8" un 12,00 14,94 18,24 218,94 

15.3 96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm² m 24,00 37,11 45,32 1.087,65 

15.4 96985 SINAPI Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m un 5,00 51,35 62,71 313,54 

15.5 89798 SINAPI Tubo PVC 40 mm m 18,00 7,29 8,90 160,25 

15.6 C2455 SEINFRA 
Terminal de pressão tipo prensa com 4 
parafusos 

un 5,00 10,54 12,87 64,36 

          Subtotal item 15   1.962,58 

         

16     SERVIÇOS DIVERSOS           

16.1 74244/001 SINAPI 

Alambrado com tela de arame 
galvanizado fio 12 bwg, malha 2", 
revestido em pvc, fixada com tubos de 
ferro galvanizado 2" 

m² 147,00 113,79 138,96 20.427,17 

16.2 85189 SINAPI 

Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e 
tela de arame galvanizado fio 12 bwg, 
malha 2", revestido em pvc, inclusive 
dobradiças e fechadura 

un 4,00 1.237,64 1.511,41 6.045,62 

16.3 86895 SINAPI 
Bancada em granito cinza andorinha para 
lavatório com testeiras - espessura 2cm, 
largura 50 cm, conforme projeto 

m 4,80 205,98 251,54 1.207,41 

16.4 MERCADO   
Banco de concreto armado polido 
(l=0,45m) sem arestas, conforme projeto 

m 4,80 240,48 293,67 1.409,64 

16.5 INS00036206 SINAPI 

Barra de apoio para deficiente em ferro 
galvanizado de 11/2", l = 140cm 
(lavatório), inclusive parafusos de fixação 
e pintura 

un 2,00 168,67 205,98 411,96 

16.6 INS00036081 SINAPI 

Barra de apoio para deficiente em ferro 
galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia 
sanitária e mictório), inclusive parafusos 
de fixação e pintura 

un 8,00 161,00 196,61 1.572,91 

16.7 74125/001 SINAPI Espelho plano 4mm m² 4,50 463,24 565,71 2.545,69 

16.8 C1347 SEINFRA Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj 1,00 2.146,02 2.620,72 2.620,72 

16.9 C1349 SEINFRA Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00 882,35 1.077,53 1.077,53 

16.10 C1351 SEINFRA Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00 355,39 434,00 434,00 

16.11 74111/001 SINAPI 
Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 
cm, e = 2 cm 

m 2,90 29,05 35,48 102,88 

16.12 C1628 SEINFRA Limpeza geral m² 861,56 10,38 12,68 10.921,18 

          Subtotal item 16   48.776,70 

         
Custo TOTAL com BDI incluso   706.478,68 

 
 

  

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf33ca63ed49e4e27f26?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/5dfbadfcca63ed49e4e27347
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/5dfbadddca63ed49e4e26510
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/5dfbadddca63ed49e4e2650f
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RIO URUBUEUA 

 

 

Ministério da Educação 

 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) - RIO URUBUEUA     

Município: ABAETETUBA/PA 
  

BDI 
22,12%  

  

Endereço: ZONA RURAL-RIO URUBUEUA (ILHAS)     Base de preço: Sinapi Nov/2019; Seinfra Dez/2018 e Mercado 

         
Planilha Orçamentária  

         

ITEM     DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
UNIT. 
BDI 

TOTAL 

 
1 CÓDIGO FONTE SERVIÇOS PRELIMINARES (NÃO PACTUADOS)           

1.1 COMP. UNIT 1 
Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e 
depósito 

m² 12,00 313,06 382,31 4.587,71 

1.2 74209/001 SINAPI Placa da obra - padrão governo federal m² 3,00 475,64 580,85 1.742,55 

1.4 C2849 SEINFRA Instalações provisórias de esgoto un 1,00 206,00 251,57 251,57 

1.5 41598 SINAPI Instalações provisórias de energia un 1,00 1.435,13 1.752,58 1.752,58 

1.6 C2851 SEINFRA Instalações provisórias de água un 1,00 931,60 1.137,67 1.137,67 

          Subtotal item 1   9.472,08 

         

2     MOVIMENTO DE TERRA (NÃO PACTUADOS)           

2.2 94319 SINAPI 
Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ 
aquisição 

m³ 295,00 33,65 41,09 12.122,55 

2.3 
COMP. 
UNIT 

2 
Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material 
da vala 

m³ 37,40 13,77 16,82 628,92 

2.5 96995  

SINAPI 
Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 
10km 

m³ 15,00 34,56 42,20 633,07 

          Subtotal item 2   13.384,53 

         

3     INFRAESTRUTURA           

3.2     VIGAS BALDRAMES           

3.2.3 74106/001 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações m² 72,00 9,41 11,49 827,39 

          Subtotal item 3   827,39 

         

4     SUPERESTRUTURA (Inclui a arquibancada)           

4.1     PILARES           

4.1.1 92467 SINAPI 
Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 
12mm util. 5x 

m² 185,50 58,04 70,88 13.147,95 

4.1.2 95597 SINAPI 
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive 
lançamento 

m³ 18,00 2033,94 2.483,85 44.709,26 

4.2     VIGAS           

4.2.1 92467 SINAPI 
Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 
12mm util. 5x 

m² 110,00 58,04 70,88 7.796,63 

4.2.2 95597 SINAPI 
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive 
lançamento 

m³ 7,50 2033,94 2.483,85 18.628,86 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf2414fef973a73eb9f0?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1414fef973a73eaeea?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1414fef973a73eaeea?estado_sinapi=PA


 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

61 

 

4.3     LAJE PREMOLDADA           

4.3.1 74202/001 SINAPI 
Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive 
capeamento (e=4cm) e escoramento 

m² 88,60 66,91 81,71 7.239,55 

          Subtotal item 4   91.522,24 

         

5     PAREDES E PAINÉIS (Inclui a arquibancada)           

5.1 87504 SINAPI 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, 
com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta 
de 2,0cm 

m² 331,00 54,20 66,19 21.908,57 

5.2 87509 SINAPI 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, 
com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta 
de 2,0cm 

m² 183,00 86,53 105,67 19.337,69 

5.3 C3614 SEINFRA 
Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 
0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), 
junta de 2,0cm 

m² 28,00 138,48 169,11 4.735,13 

5.4 73937/005 SINAPI 
Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados 
com argamassa (imento e areia traço 1:3) 

m² 6,00 209,41 255,73 1.534,39 

5.5 73937/001 SINAPI 
Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva 
assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) 

m² 148,10 117,83 143,89 21.310,70 

          Subtotal item 5   68.826,48 

         

6     COBERTURA           

6.1 
COMP. 
UNIT 

3 Estrutura de aço em arco vão de 30m m² 1.114,00 63,36 77,38 86.196,01 

6.2 94213 SINAPI Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm m² 1.114,00 43,25 52,82 58.838,03 

          Subtotal item 6   145.034,04 

         

7     ESQUADRIAS           

7.1 91016 SINAPI 
Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira 
(1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de 
esquadrias 

und 2,00 583,99 713,17 1.426,34 

7.2 90823 SINAPI 
Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, 
conforme projeto de esquadrias 

und 1,00 290,58 354,86 354,86 

7.3 91009 SINAPI 
Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) 
completa inclusive targeta metálica  

und 4,00 263,80 322,15 1.288,61 

7.4 91326 SINAPI 
Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m)  
completa inclusive targeta metálica - WC PNE  

und 2,00 544,45 664,88 1.329,76 

              4.399,57 

         

8     REVESTIMENTOS           

8.1 87879 SINAPI 
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar 
traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede 

m² 960,10 3,10 3,79 3.634,67 

8.2 87553 SINAPI 
Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, 
traço 1:7 

m² 409,10 15,07 18,40 7.528,87 

8.3 89173 SINAPI 
Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta 
resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede 

m² 551,00 29,45 35,96 19.816,35 

8.4 87265 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 
20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

m² 328,00 43,84 53,54 17.560,27 

8.5 87265 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 
10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

m² 81,10 43,84 53,54 4.341,88 

          Subtotal item 8   52.882,04 

         

9     PISOS           

9.1 100324 SINAPI Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) m² 633,20 8,40 10,26 6.495,42 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf3aca63ed49e4e28be6?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf3aca63ed49e4e28be4?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1314fef973a73ead88?estado_sinapi=PA
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9.2 72183 SINAPI 
Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação 
(esp.=10cm) 

m² 633,20 75,80 92,57 58.613,40 

9.3 C4601 SEINFRA 
Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), 
inclusive contrapiso 

m² 195,40 41,68 50,90 9.945,78 

9.4 C3732 SEINFRA 
Junta de retração, serrada com disco diamantado, para 
pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, 
inclusive preenchimento com mastique 

m 627,05 35,02 42,77 26.816,69 

9.5 87521 SINAPI 
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. 
rejunte - conforme projeto  

m² 62,50 37,57 45,88 2.867,53 

          Subtotal item 9   104.738,82 

         

10     PINTURA           

10.1 88485 SINAPI Aplicação de selador acrílico m² 847,20 1,87 2,28 1.934,70 

10.2 41595 SINAPI Demarcação de quadra com tinta acrílica m 360,00 9,69 11,83 4.260,03 

10.3 C1207 SEINFRA 
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 
demãos de massa acrílica 

m² 88,60 14,19 17,33 1.535,33 

10.4 C1281 SEINFRA 
Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra 
com revólver 

m² 1.114,00 8,32 10,16 11.318,67 

10.5 C2040 SEINFRA 
Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 
micra com revólver 

m² 1.114,00 10,50 12,82 14.284,38 

10.6 88489 SINAPI 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs 
de tinta acrílica 

m² 847,20 12,10 14,78 12.518,67 

10.7 C2475 SEINFRA Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi m² 480,00 109,76 134,04 64.338,68 

10.8 88487 SINAPI 
Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive 
emassamento 

m² 476,00 9,68 11,82 5.626,90 

          Subtotal item 10   115.817,36 

         

11     INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS           

11.1 C3653 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 
mm - 1/2" 

un 4,00 4,26 5,20 20,81 

11.2 C3653 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 
mm - 3/4" 

un 12,00 4,26 5,20 62,43 

11.3 C3654 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 
mm - 1" 

un 4,00 4,95 6,04 24,18 

11.4 C3656 SEINFRA 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 
mm -1.1/2" 

un 4,00 8,88 10,84 43,38 

11.5 C0507 SEINFRA Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm un 2,00 4,14 5,06 10,11 

11.6 C0495 SEINFRA Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm un 2,00 8,29 10,12 20,25 

11.7 MERCADO   Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros un 1,00 1.299,00 1.586,34 1.586,34 

11.8 86885 SINAPI Engate flexível plástico un 10,00 8,58 10,48 104,78 

11.9 C0020 SEINFRA Flange para caixa dágua 25 mm un 3,00 13,21 16,13 48,40 

11.10 C0023 SEINFRA Flange para caixa dágua 50 mm un 2,00 27,82 33,97 67,95 

11.11 89362 SINAPI Joelho 90º soldável 25 mm un 11,00 5,90 7,21 79,26 

11.12 89367 SINAPI Joelho 90º soldável 32 mm un 6,00 8,01 9,78 58,69 

11.13 89501 SINAPI Joelho 90º soldável 50 mm un 8,00 8,85 10,81 86,46 

11.14 89366 SINAPI Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" un 2,00 10,29 12,57 25,13 

11.15 C1561 SEINFRA Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 14,99 18,31 73,22 

11.16 89366 SINAPI 
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 
mm - 1/2" 

un 16,00 10,29 12,57 201,06 

11.17 89433 SINAPI Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm un 4,00 6,11 7,46 29,85 

11.18 89579 SINAPI Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm un 2,00 7,21 8,80 17,61 

11.19 89386 SINAPI Luva soldável 32 mm un 4,00 5,94 7,25 29,02 
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11.20 89534 SINAPI Luva soldável com rosca - 3/4" un 8,00 2,97 3,63 29,02 

11.21 94792 SINAPI Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") un 2,00 91,17 111,34 222,67 

11.22 94794 SINAPI Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") un 2,00 121,99 148,97 297,95 

11.23 C2165 SEINFRA Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") un 2,00 80,30 98,06 196,12 

11.24 89987 SINAPI Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") un 2,00 63,06 77,01 154,02 

11.25 89985 SINAPI Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") un 8,00 59,96 73,22 585,79 

11.26 C2381 SEINFRA Tê 90º soldável - 25 mm un 5,00 8,42 10,28 51,41 

11.27 C2383 SEINFRA Tê 90º soldável - 40 mm un 8,00 18,19 22,21 177,71 

11.28 C2384 SEINFRA Tê 90º soldável - 50 mm un 4,00 19,40 23,69 94,77 

11.29 C2405 SEINFRA Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 14,21 17,35 69,41 

11.30 C2410 SEINFRA Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm un 2,00 21,79 26,61 53,22 

11.31 86906 SINAPI Torneira cromada para lavatório 1/2" un 8,00 40,16 49,04 392,35 

11.32 C2497 SEINFRA Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" un 1,00 33,90 41,40 41,40 

11.33 89401 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 20 mm m 27,00 5,15 6,29 169,81 

11.34 89402 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 25 mm m 38,00 6,25 7,63 290,04 

11.35 89403 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 32 mm m 28,00 10,22 12,48 349,46 

11.36 89448 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 40 mm m 14,00 9,42 11,50 161,05 

11.37 89449 SINAPI Tubo PVC rígido soldável - 50 mm m 36,00 10,85 13,25 477,00 

11.38 89741 SINAPI União soldável - 20 mm un 6,00 10,70 13,07 78,40 

11.39 89594 SINAPI União soldável - 50 mm un 2,00 24,69 30,15 60,30 

11.40 C4635 SEINFRA 

Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de 
descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive 
assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo 
PVC de ligação 

un 2,00 928,07 1.133,36 2.266,72 

11.41 86888 SINAPI 
Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em 
louca branca, com acessórios, inclusive assento 
plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação 

un 4,00 328,30 400,92 1.603,68 

          Subtotal item 11   10.411,19 

         

12     INSTALAÇÕES SANITÁRIAS           

12.1 89546 SINAPI Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm un 5,00 6,99 8,54 42,68 

12.2 74166/001 SEINFRA Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) un 4,00 180,06 219,89 879,56 

12.3 89482 SINAPI Caixa sifonada (100x100x50 mm) un 6,00 18,56 22,67 135,99 

12.4 89707 SINAPI Caixa sifonada (150x150x50 mm) un 4,00 22,42 27,38 109,52 

12.5 89728 SINAPI Curva 90º curta - 40 mm un 14,00 6,64 8,11 113,52 

12.6 180551 SEDOP/PA Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) un 1,00 3.985,00 4.866,48 4.866,48 

12.7 89726 SINAPI Joelho 45º - 40 mm un 3,00 4,79 5,85 17,55 

12.8 89732 SINAPI Joelho 45º -50 mm un 6,00 7,81 9,54 57,23 

12.9 89746 SINAPI Joelho 90º - 100 mm un 7,00 16,19 19,77 138,40 

12.10 C1553 SEINFRA Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" un 10,00 15,36 18,76 187,58 

12.11 89797 SINAPI Junção simples 100 mm - 100 mm un 5,00 29,95 36,57 182,87 

12.12 89569 SINAPI Junção simples 100 mm - 50 mm un 6,00 44,05 53,79 322,76 

12.13 89827 SINAPI Junção simples 50 mm - 50 mm un 8,00 10,81 13,20 105,61 

12.14 86882 SINAPI Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" un 9,00 15,73 19,21 172,89 

12.15 180544 SEDOP/PA Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) un 1,00 1.835,88 2.241,98 2.241,98 

12.16 C2353 SEINFRA Tê sanitário 100 mm - 50 mm un 1,00 33,25 40,60 40,60 

12.17 89798 SINAPI Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm m 3,00 7,29 8,90 26,71 

12.18 89714 SINAPI Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm m 35,00 36,37 44,42 1.554,53 

12.19 89711 SINAPI Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm m 20,00 12,76 15,58 311,65 

12.20 89798 SINAPI Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm m 17,00 7,29 8,90 151,34 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1814fef973a73eb433?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5c1fbf1f14fef973a73eb8cc?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf38ca63ed49e4e2893f?estado_sinapi=PA
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12.21 86879 SINAPI Válvula para lavatório e tamque 1" un 9,00 5,31 6,48 58,36 

          Subtotal item 12   11.717,80 

         

13     DRENAGEM PLUVIAL           

13.1 94227 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 m 72,00 38,04 46,45 3.344,72 

13.2 89580 SINAPI Tubo de queda -  água pluvial DN=150 mm m 20,00 49,93 60,97 1.219,49 

13.3 89590 SINAPI Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial un 4,00 77,50 94,64 378,57 

13.4 MERCADO   
Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com 
funil de saída cônico 

un 4,00 120,00 146,54 586,18 

13.5 73882/001 SINAPI 
Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de 
aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) 

m 72,00 26,21 32,01 2.304,55 

          Subtotal item 13   7.833,51 

         

14     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220           

14.1 95795 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive 
acessórios 

un 5,00 24,15 29,49 147,46 

14.2 95787 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive 
acessórios 

un 5,00 20,94 25,57 127,86 

14.3 95777 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive 
acessórios 

un 4,00 20,89 25,51 102,04 

14.4 95801 SINAPI 
Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive 
acessórios 

un 1,00 29,12 35,56 35,56 

14.5 91939 SINAPI Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho un 16,00 19,24 23,50 375,93 

14.6 91936 SINAPI Caixa PVC octogonal 4x4" un 7,00 9,46 11,55 80,87 

14.7 91926 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, 
camada de proteção em PVC, não propagador de 
chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 
5, flexível, com seção 2,5 mm² 

m 190,00 2,50 3,05 580,07 

14.8 91928 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, 
camada de proteção em PVC, não propagador de 
chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 
5, flexível, com seção 4 mm² 

m 820,00 4,03 4,92 4.035,58 

14.9 92981 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, 
camada de proteção em PVC, não propagador de 
chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 
5, flexível, com seção 16 mm² 

m 14,00 9,08 11,09 155,24 

14.10 92985 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, 
camada de proteção em PVC, não propagador de 
chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento 
classe 5, flexível, com seção 35 mm² 

m 41,00 21,25 25,95 1.063,97 

14.11 92000 SINAPI Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa un 2,00 19,49 23,80 47,60 

14.12 91992 SINAPI Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa un 1,00 27,99 34,18 34,18 

14.13 91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 7,00 18,42 22,49 157,46 

14.14 74130/001 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN 
(linha branca) 

un 5,00 10,53 12,86 64,30 

14.15 74130/003 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN 
(linha branca) 

un 5,00 47,13 57,56 287,78 

14.16 74130/003 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN 
(linha branca) 

un 8,00 47,13 57,56 460,44 

14.17 74130/006 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN 
(linha branca) 

un 2,00 257,03 313,89 627,77 

14.18 74130/006 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN 
(linha branca) 

un 1,00 257,03 313,89 313,89 

14.19 171468 SEDOP/PA Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA un 1,00 141,36 172,63 172,63 

14.20 83463 SINAPI 
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em 
chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 
bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha 

un 1,00 345,30 421,68 421,68 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf32ca63ed49e4e27d26?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf35ca63ed49e4e28262?estado_sinapi=PA


 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

65 

 

branca), exclusive disjuntores 

14.21 83463 SINAPI 

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em 
chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 
2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive 
disjuntores 

un 1,00 345,30 421,68 421,68 

14.22 91868 SINAPI Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas m 22,00 7,90 9,65 212,24 

14.23 91867 SINAPI Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas m 32,00 5,76 7,03 225,09 

14.24 93008 SINAPI 
Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive 
curvas 

m 22,00 9,64 11,77 258,99 

14.25 95749 SINAPI 
Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive 
braçadeiras 

m 86,00 20,40 24,91 2.142,47 

14.26 95746 SINAPI 
Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive 
braçadeiras 

m 17,00 19,86 24,25 412,30 

14.27 95748 SINAPI 
Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive 
braçadeiras 

m 34,00 35,85 43,78 1.488,52 

14.28 97586 SINAPI 
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, 
completa, incl.reator eletronico e lampadas 

un 6,00 77,92 95,16 570,94 

14.29 97584 SINAPI 
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, 
completa, incl.reator eletronico e lampadas 

un 1,00 58,89 71,92 71,92 

14.30 C4947 SEINFRA 
Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial 
projetor hermético para lâmpada de luz mista de  500 
W, com proteção da lâmpada  

un 15,00 206,13 251,73 3.775,89 

          Subtotal item 14   18.872,35 

         

15     SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)     

15.1 98111 SINAPI 
Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro 
fundido 

un 5,00 19,30 23,57 117,85 

15.2 C3911 SEINFRA Conector de bronze para haste 5/8" un 12,00 14,94 18,24 218,94 

15.3 96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm² m 24,00 37,11 45,32 1.087,65 

15.4 96985 SINAPI Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m un 5,00 51,35 62,71 313,54 

15.5 89798 SINAPI Tubo PVC 40 mm m 18,00 7,29 8,90 160,25 

15.6 C2455 SEINFRA Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos un 5,00 10,54 12,87 64,36 

          Subtotal item 15   1.962,58 

         

16     SERVIÇOS DIVERSOS           

16.1 74244/001 SINAPI 
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, 
malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro 
galvanizado 2" 

m² 147,00 113,79 138,96 20.427,17 

16.2 85189 SINAPI 
Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame 
galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, 
inclusive dobradiças e fechadura 

un 4,00 1.237,64 1.511,41 6.045,62 

16.3 86895 SINAPI 
Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com 
testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme 
projeto 

m 4,80 205,98 251,54 1.207,41 

16.4 MERCADO   
Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem 
arestas, conforme projeto 

m 4,80 240,48 293,67 1.409,64 

16.5 INS00036206 SINAPI 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 
11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de 
fixação e pintura 

un 2,00 168,67 205,98 411,96 

16.6 INS00036081 SINAPI 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 
11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive 
parafusos de fixação e pintura 

un 8,00 161,00 196,61 1.572,91 

16.7 74125/001 SINAPI Espelho plano 4mm m² 4,50 463,24 565,71 2.545,69 

16.8 C1347 SEINFRA Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj 1,00 2.146,02 2.620,72 2.620,72 

16.9 C1349 SEINFRA Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00 882,35 1.077,53 1.077,53 

16.10 C1351 SEINFRA Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00 355,39 434,00 434,00 

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf35ca63ed49e4e281dc?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5dfbbf33ca63ed49e4e27f26?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/5dfbadfcca63ed49e4e27347
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/5dfbadddca63ed49e4e26510
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/5dfbadddca63ed49e4e2650f
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16.11 74111/001 SINAPI Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm m 2,90 29,05 35,48 102,88 

16.12 C1628 SEINFRA Limpeza geral m² 861,56 10,38 12,68 10.921,18 

          Subtotal item 16   48.776,70 

         
Custo TOTAL com BDI incluso   706.478,68 

 
 
 

  



 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

67 

 

 
 

ANEXO IV 
MINUTA DE CONTRATO 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
CONTRATO Nº      /2020 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE 
ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
......................................, CONSOANTE AS 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES. 

 
Por este instrumento administrativo, de um lado CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADRAS COBERTAS 

COM VESTIÁRIO NAS LOCALIDADES DO ITACURUÇA, RIO ARUMANDUBA, RIO 

CAPIM E RIO URUBUEUA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 05.105.127/0001-99, 

com sede a Rua Siqueira Mendes nº 1359 - Bairro Centro, cidade de Abaetetuba/Pa, neste 

ato representado por seu titular, o Sr.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Prefeito Municipal, 

brasileiro, portador do RG nº ........... - SSP/PA, expedida em ................ e do CPF/MF nº 

....................., residente e domiciliada na ......................... nº ............. - Bairro ......................, 

cidade de Abaetetuba/Pa, doravante denominada de CONTRATANTE e de outro lado 

CONTRATADA, a firma ................, empresa de construção civil, portadora do CNPJ (MF) 

nº ....., Inscrição Estadual nº ..... e inscrição municipal nº ....., estabelecida sito à ..... nº ..., 

na cidade de ....., neste ato devidamente representado(a) por seu(sua) Diretor(a), 

Senhor(a) .....,  portador(a) da Cédula de Identidade nº ..... e do CIC nº ....., residente e 

domiciliado(a) na cidade de ....., Estado do Pará, doravante denominada de 

CONTRATADA, resolvem nos termos do resultado do processo licitatório na modalidade 

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020, e na forma da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93 e suas 

alterações e demais legislações aplicável, ajustar a celebração do presente Contrato 

Administrativo, sobre as condições declaradas e reciprocamente aceita abaixo transcrita: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – ORIGEM DO CONTRATO 
1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem à licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO Nº 02/2020, devidamente homologada pela Exma. Sr. Prefeito Municipal, 
ficando este instrumento expressamente vinculado ao mencionado Edital de licitação e à 
proposta da licitante vencedora, agora CONTRATADA, conforme prescreve o inciso XI, do 
art. 55, da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO 
2.1 -As cláusulas e condições deste contrato moldam-se às disposições da Lei Federal nº 
8.666/93, e suas alterações, a qual CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitos e se 
obrigam reciprocamente. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA– DO OBJETO 
3.1 – Este Contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADRAS COBERTAS 
COM VESTIÁRIO NAS LOCALIDADES DO ITACURUÇA, RIO ARUMANDUBA, RIO 
CAPIM E RIO URUBUEUA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA, 
sob o regime de empreitada por preço global, compreendendo material e mão-de-obra. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Fica vinculado o presente termo contratual  ao Edital da licitação, 
guardada a necessária conformidade entre eles, devidamente assinados e rubricados. 
 
CLÁUSULA QUARTA– DO REGIME DE EXECUÇÃO 
4.1 - Os serviços ora contratados obedecerão ao regime de empreitada por Preço Global, 
na forma de execução direta.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 
5.1- O preço global para a execução dos serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADRAS COBERTAS 
COM VESTIÁRIO NAS LOCALIDADES DO ITACURUÇA, RIO ARUMANDUBA, RIO 
CAPIM E RIO URUBUEUA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA, é 
de R$ _______ (______________) referente ao valor total da obra, prevista na 
CLÁUSULA TERCEIRA. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA, fica obrigada a aceitar nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas especificações, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço contratado da obra permanecerá irreajustável durante 
os 180 (cento e oitenta) dias da data da apresentação da proposta, após o que poderá ser 
revisto com base na legislação atinente ao caso, (Lei N° 8.880/94, de 21 de março de 
1994). 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os serviços ou obra que forem entregues com atraso 
imputável à CONTRATADA, não gerarão direito a reajuste ou atualização monetária. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS 
DESPESAS 
Os recursos orçamentários necessários à cobertura das despesas relativas ao objeto da 
presente licitação correrão à conta das Dotações Orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Obras e Viação, recursos estes previstos no orçamento geral do Município de Abaetetuba:  
 
Órgão:0808- Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto: 
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Funcional  Programática: 12 361 0003 1.005– Construção de Quadras Esportivas Cobertas 
nas Escolas de Ensino Fundamental 

-Classificação Ecômica: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações. 
               -Sub Elemento: 4.4.90.51.99 – Outras obras e instalações. 

-Fonte de Recurso – 1001000 Recursos Ordinários 
Fonte de Recurso – 1124000 Outras Transferencias do FNDE 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
7.1 - A CONTRATANTE poderá antecipar à CONTRATADA, os valores em planilha 
referentes mobilização, instalação do canteiro e placa de obra. 
 
7.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 30(trinta) dias consecutivos contados da data 
de apresentação da fatura emitida pela CONTRATADA, depois de medidos e aceitos os 
serviços pela fiscalização do CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO–Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária através de 
Cheque Nominal ou Ordem Bancária, mediante medições e apresentação das faturas e a 
entrega do bem, objeto da licitação, acompanhada de Notas Fiscais, depois de atestados 
pelo setor competente; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese de vir a ser devida, por fora de norma da 
legislação vigente, atualização monetária de valor faturado, aplicar-se-á a formula: AM=VP 
(A/B-1), onde: 
 
AM= atualização monetária 
VP = valor presente a ser corrigido 
A = número índice fator acumulado da TR no dia anterior ao do contrato 
B = número índice fator acumulado da TR no último dia do mêsda fatura 
 
No caso de extinção da TR adotar-se-á índice que reflita a perda financeira do período 
considerado, nos termos dos arts. 40, XIV, “c” e 55, III, da Lei N° 8.883/94. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento que for devido em razão de serviços 
eventualmente executados, motivados por força de alteração contratual, devidamente 
autorizados, será efetuado também contra a apresentação de fatura regularmente atestada, 
tendo por base: 
 
a) Os preços unitários da planilha orçamentária da proposta da CONTRATADA, quando os 
serviços forem assemelhados; 
 
b) Preços unitários aprovados previamente pela fiscalização, no caso de serviços não 
previstos na planilha orçamentária licitada. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO 
8.1 - O prazo para a execução e para a entrega do objeto deste contrato administrativo é 
de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da Ordem de Serviços expedida 
pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado desde que solicitado com antecedência 
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mínima de 30 (trinta) dias do seu término, comprovados os motivos alegados, para tal 
prorrogação. O prazo de vigência do presente contrato administrativo é de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir da data da assinatrura do Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de que se trata esta cláusula poderá ser revisto nas 
hipóteses e forma a que alude o art. 57, parágrafo 1°, da Lei N° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá comparecer à Prefeitura Municipal 
de Abaetetuba, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, para assinatura e 
recebimento da Ordem de Serviço, contados a partir da data da assinatura do contrato 
administrativo, sob pena de aplicação de multa prevista na Cláusula Décima Sexta do 
presente contrato. 
 
Recolher a título de garantia contratual, caução correspondente à 1% (um por cento) do 
valor do contrato administrativo, no ato da assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo 
prestá-la mediante caução em dinheiro, cheque, títulos da dívida pública, fiança bancária 
ou seguro garantia. A empresa poderá aproveitar o valor da garantia de participaçãopara 
completar a garantia contratual. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A caução e demais garantias prestadas pela CONRATADA 
em favor da CONTRATANTE, lhe será devolvida após o recebimento definitivo da obra, 
sem quaisquer acréscimos de juros, correção monetária ou qualquer reajustamento, exceto 
aquele prestada em moeda corrente, atualizada monetariamente. 
 
CLÁUSULA NONA– DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 
9.1 - Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da 
legislação vigente que obste o cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas 
neste contrato administrativo, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e penalidades 
pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a 
mesma comunicar por escrito à Prefeitura Municipal de Abaetetuba, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, quaisquer alterações que lhe impeçam, mesmo que 
temporariamente, a execução do objeto deste Termo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) Fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato administrativo e o início da obra, 
minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder em tempo hábil e por 
escrito, apresentar à Fiscalização, todas as divergências ou dúvidas porventura 
encontradas, para devido esclarecimento e aprovação; 
b) Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
social, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas 
decorrentes de atuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os 
danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos 
serviços a seu cargo, respondendo por aí e por seus sucessores; 
c) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as 
suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato administrativo em que se 
verificaram vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de má qualidade 
dos materiais empregados; 
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d) Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um Livro de Ocorrências, 
para registro obrigatório da todas e quaisquer ocorrências que mereçam destaque; 
e) Deverá manter permanentemente no canteiro de obras, um responsável com plenos 
poderes de decisão na área técnica; 
f) A CONTRATADA será ainda responsável por quaisquer ações decorrentes de pleitos 
referentes a direitos, patentes e royalties, face à utilização de técnicas, materiais, 
equipamentos, processos ou métodos na execução da obra contratada; 
g) Conduzir a execução da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto 
executivo aprovado pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes à 
natureza e à finalidade do empreendimento; 
h) Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra, objeto desta licitação; 
i) Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira,  
j) Comunicar à Administração Municipal, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, quaisquer alterações ou acontecimento que impeçam mesmo que temporariamente 
a CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas a execução do 
Contrato, total ou parcialmente, por motivo superveniente; 
k) Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e 
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execução 
da obra; 
l) Garantir durante a execução, a proteção e a conservação dos serviços executados, até 
o seu recebimento definitivo; 
m) Manter a guarda das obras, até o seu final e definitivo recebimento pela PREFEITURA; 
n) Está a CONTRATADA, obrigada a colocar e manter no local da obra, placa 
discriminando o objeto e o n° deste contrato administrativo, com o respectivo valor, 
encabeçada do slogan PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA – Secretaria 
Municipal de Obras; 
o) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; 
p)  Relação dos trabalhadores executantes da obra, bem como comprovante de 

pagamento do INSS e FGTS dos mesmos, assim como comprovante das verbas 

trabalhistas de todos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 
Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os projetose 
especificações fornecidos pela SESMOB – Secretaria Municipal de Obras e Viação. 
 
11.1 - Durante a execução dos serviços e obras a CONTRATADA deverá: 
 
11.1.1 - A CONTRATADA deverá apresentar para aprovação da fiscalização, projeto 
executivo do canteiro de obras, atendendo à legislação vigente e em conformidadecom as 
normas da Delegacia Regional do Trabalho - DRT - e com a Resolução 307do CONAMA, 
de 05/07/2002, relativa à gestão de resíduos sólidos. 
 
11.1.2 - A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços: responsável 
técnicodevidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado, que deverá 
permanecerno serviço durante todas as horas de trabalho; e pessoal especializado 
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decomprovada competência. A substituição de qualquer empregado daCONTRATADA por 
solicitação da fiscalização deverá ser atendida com presteza eeficiência. 
 
11.1.3 - A empresa manterá no canteiro de obras um diário de obras, para o registro de 
todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a CONTRATADA 
e a fiscalização. 
 
11.1.4-Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a 
CONTRATADA deverá obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãosfiscalizadores 
e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, 
após sua execução, os documentos que certifiquem que estãolegalizados perante estes 
órgãos e concessionárias. 
 
11.1.5 - Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico/financeiro e planilha 
orçamentária aprovados / elaborados pela SESMOB, através da fiscalização da obra, não 
seadmitindo o pagamento de materiais entregues, mas somente de serviçosexecutados. 
 
11.1.6 - Submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO até 5 (cinco) dias após o início 
dostrabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o 
porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas devivência, 
dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários aoandamento dos 
serviços e obras conforme NR 18, inclusive escritórios einstalações para uso da 
FISCALIZAÇÃO, quando previstas no Caderno deEncargos; 
 
11.1.7- Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos 
serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem comoresponder 
pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo; 
 
11.1.8 - Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos 
emnúmero, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 
 
11.1.9 - Submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO até 5 (cinco) dias após o início dos 
trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras,elaborados 
de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadasde planejamento; 
 
11.1.10 - Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam 
emtempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no 
cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto docontrato; 
 
11.1.11 - Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e 
obras,inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e 
demaisobrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 
 
11.1.12 - Submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO eventuais ajustes no 
cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-laperfeitamente 
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 
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11.1.13 - Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela 
FISCALIZAÇÃO; 
 
11.1.14 - Comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer ocorrência de fato anormal 
ou extraordinária que ocorra no local dos trabalhos; 
 
11.1.15 - No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser 
levantadas através deste Caderno de Encargos e Especificações ou projetos, afiscalização 
deverá ser obrigatória e oficialmente consultada para que tome asdevidas providências. 
 
11.1.16 - Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 
ostestes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dosmateriais, 
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; 
 
11.1.17 - Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na 
vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades 
executivas; 
 
11.1.18 - A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha causar 
aterceiros ou ao patrimônio, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a 
execução dos serviços contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte 
daPrefeitura Municipal de Abaetetuba. 
 
11.1.19 - Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados 
de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 
 
11.1.20 - Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e 
obras,todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do 
localdos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de 
entulhos e detritos de qualquer natureza. 
 
11.1.21 - A CONTRATADA deverá custear e exercer completa vigilância no canteiro de 
obras, sendo que a guarda de materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas, utensílios 
e demais componentes necessários à execução da obra fica a cargo da CONTRATADA, 
sendo a mesma será responsável por qualquer sinistro queacarrete prejuízo material e/ou 
financeiro que possa ocorrer durante a execuçãodos serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 
A execução dos serviços e obras de construção reforma ou ampliação de uma edificação 
ou conjunto de edificações, deverá atender também às seguintes Normase Práticas 
Complementares: 
 
12.1 - Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais 
(VerReferência); 
 
12.2 - Normas da ABNT e do INMETRO; 
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12.3 - Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 
 
12.4 - Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 
 
Caso sejam observadas quaisquer discrepâncias entre a indicação das 
NormasTécnicas e os procedimentos de execução indicados nesse Caderno 
deEncargos a CONTRATADA deve seguir a orientação das Normas Técnicas 
daABNT. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS 
13.1 - Todos os materiais, salvo o disposto em contrário pela SESMOB, serão fornecidos 
pela CONTRATADA. 
 
13.2 - Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente 
deprimeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas 
Especificações e Projetos. 
 
13.3 - A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo, através 
deamostra, ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar o seu 
emprego, quando em desacordo com as Especificações. 
 
13.4 - Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser 
comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada. 
 
13.5 - As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois 
deconvenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serão cuidadosamente 
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma afacultar, a qualquer 
tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aosmateriais fornecidos ou já 
empregados. 
 
13.6 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura 
impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de 
Serviçoatinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras 
quaisquer materiais que não satisfaçam a estas Especificações e Projetos. 
 
13.7 - Os produtos, materiais, marcas e tipos mencionados neste Caderno de Encargos e 
no Projeto Arquitetônico caracterizam, apenas, fabricantes ou fornecedores que informam 
atender as exigências da especificação e qualidade pretendida pela SESMOB, sendo que 
se admitirá o emprego de análogos mediante solicitação prévia da CONTRATADA - por 
escrito, acompanhado pelo laudo sobre equivalência do IPT- à FISCALIZAÇÃO, que 
baseará sua decisão nos critérios de analogia constantes dopresente caderno de encargos 
(Item 02 a seguir). 
 
13.8 - Nas Especificações e Projetos, a identificação de materiais ou equipamentos porde 
terminada marca implica, apenas, a caracterização de uma analogia, ficando adistinção 
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entre equivalência e semelhança subordinada aos critérios de analogiadeste caderno de 
encargos. 
 
13.9 - A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança será efetuada em 
tempo oportuno pela SESMOB, não admitindo o PROPRIETÁRIO, em nenhumahipótese, 
que dita consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na 
documentação contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CRITÉRIOS DE ANALOGIA 
14.1 - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de 
alguns dos materiais especificados nestas Especificações ou Projetos, a substituição 
obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante 
expressa autorização, por escrito, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular eserá 
regulada pelo critério de analogia definido a seguir: 
 
14.1.1 -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou 
equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as 
mesmascaracterísticas exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles se refiram. 
 
14.1.2 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial 
ousemelhança se desempenham idêntica função construtiva mas não apresentam 
asmesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles serefiram. 
 
14.1.3 - O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela 
FISCALIZAÇÃO -sendo obrigatória que a solicitação prévia da CONTRATADA para 
emprego deanálogos seja acompanhada pelo Laudo Técnico sobre Equivalência do IPT –
sendoobjeto de registro no "Diário de Obras". 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO 
15 - A empresa CONTRATADA deverá viabilizar a coleta seletiva de resíduos no canteiro 
de obra, além da conscientização e sensibilização da mão-de-obra e introdução derotinas 
de segregação/armazenamento dos resíduos e a organização dos seusfluxos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DOS 
SERVIÇOS E OBRAS 
16.1 - A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com 
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as 
informações e instruções contidas neste Caderno de Encargos. 
 
16.2 - Os projetos e planilhas orçamentárias (materiais, serviços, quantitativos e preços) 
apresentados pela SESMOB são orientativos, cabendo à CONTRATADA, antes do 
iniciodos serviços, analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exeqüidade destes 
projetos e planilhas, apontando com antecedência os pontos com que eventualmente 
possa discordar, para que a FISCALIZAÇÃO efetue a análise desses pontos 
emdiscordância e emita um parecer indicando a solução que será aplicada. 
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16.3 - Compete à CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder 
minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. 
 
16.4 - Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos, especificações e planilha 
orçamentária deverá ser previamente esclarecida junto ao SESMOB, visto que, 
apósapresentada a proposta técnica e financeira, o SESMOB não acolherá nenhuma 
reivindicação. 
 
16.5 - Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo 
CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização 
da SESMOB, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato. 
 
16.6 - A CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO toda e 
qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada 
na execução dos serviços e obras objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –DA RESPONSABILIDADE 
17.1 - Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 
 
17.1.1 -Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica -ART’s 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nostermos da Lei n.º 
6496/77; 
17.1.2 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que serefere ao 
pessoal alocado nos serviços objeto do contrato; 
 
17.1.3 - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo 
dos serviços. 
 
17.1.4 - Cumprirá a cada área técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto 
específico correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboração dos projetosserá de 
profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA. 
 
17.1.4 - O autor ou autores deverão assinar todas as peças gráficas que compõem os 
projetos específicos, indicando os números de inscrição e das ART’s efetuadas nos Órgãos 
de regulamentação profissional, sendo que esses Projetos Complementaressão de inteira 
responsabilidade dos seus autores. 
 
17.1.5 - Ainda que o encaminhamento para aprovação formal nos diversos órgãos da 
CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e entidades 
de proteção Sanitária e do Meio Ambiente, não seja realizado diretamentepelo autor do 
Projeto, será de sua responsabilidade a introdução das modificações necessárias à sua 
aprovação. A aprovação do Projeto não eximirá os autores do Projeto das 
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos elegislação pertinentes às 
atividades profissionais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Fornecer à CONTRATADA todos os projetos, desenhos, especificações, detalhamentos 
e demais peças técnicas que permitam a perfeita execução do objeto deste contrato; 
b) Responsabilizar-se pelo atendimento aos órgãos fiscalizadores do meio ambiente, 
mantendo em validade a Licença Ambiental já existente para a obra pelo período de 
duração da mesma; 
c) Entregar e/ou fornecer à CONTRATADA todos elementos necessários para consecução 
da obra; 
d) Efetuar os pagamentos das faturas até 30 (trinta) dias úteis após a data da medição; 
e) Nomear técnico para manter permanente contato com a CONTRATADA a fim de 
elucidar qualquer dúvida técnica que surgir durante a execução do serviço e para 
acompanhar e vistar as anotações do livro de ocorrência da obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
19.1 - Cabe a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria de Obras e Viação 
exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução da obra 
e do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus 
responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os 
métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo 
CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE 
em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que 
concerne ao objeto contratado e a sua conseqüências e implicações, próximas ou remotas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A obra objeto deste contrato administrativo será fiscalizada e 
recebida de acordo com o disposto nos arts. 67, 68 ,69 e 73, inciso I e parágrafos 2° e 3°, e 
76 da Lei N° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Caberá à fiscalização da CONTRATANTE, formada por um ou 
mais representante da Administração Municipal, designada pela autoridade competente, o 
seguinte: 
 
a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva da obra, 
verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas 
pela licitação; 
b) Promover com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações, decidir as 
questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade 
das faturas decorrentes das medições para efeito de seu pagamento; 
c) Transmitir por escrito, através do Livro de Ocorrências, as instruções relativas a Ordem 
de Serviços, projetos aprovados, alteração de prazos, cronogramas e demais 
determinações dirigidas à CONTRATADA; 
d) Comunicar à Secretaria de Obras e Viação, as ocorrências que possam levar a 
aplicação de penalidades à CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações 
contratuais; 
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e) Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que se encontre 
lotado no canteiro de obras e que prejudique o bom andamento dos serviços; 
f) Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como 
acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa das obras e determinar a correção das 
imperfeições verificadas; 
g) Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONRATADA no Livro de Ocorrência, 
principalmente os relativos às condições meteorológicas prejudiciais ao andamento das 
obras. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA– DA DIREÇÃO 
20.1 - A contratada indica como responsável técnico pela execução da obra o Engenheiro 
____________________, CREA N° ______________ o qual fica autorizado a representá-lo 
perante o CONTRATANTE e a fiscalização deste em tudo o que disser respeito àquela. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA somente poderá substituir o técnico responsável 
pela obra, após expressa anuência da Secretaria Municipal de Obras e Viação, devendo 
essa substituição ser comunicada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO. 
21.1 - O recebimento das obras será efetuado pela fiscalização do órgão responsável 
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação e/ou por um representante da 
CONTRATADA, devendo ser lavrado, no ato, o termo competente, no qual se certificará o 
recebimento definitivo. Em se dando ao recebimento caráter provisório, o qual não 
excederá 15 (quinze) dias, a Secretaria de Obras e Viação, poderá exigir os reparos e 
substituições convenientes ou abatimento do preço, consignando-se os motivos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA– DAS PENALIDADES 
22.1 - O inadimplemento por parte da CONTRATADA de qualquer das cláusulas e 
disposições deste contrato administrativo, implicará na sua rescisão ou na sustação do 
pagamento relativos aos serviços já executados, a critério da CONTRATANTE, através da 
Secretaria Municipal Obras, independentemente de qualquer procedimento judicial, 
sujeitando-se ainda, as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei N° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras, 
poderá valer-se do disposto no caput desta cláusula, se a CONTRATADA contrair 
obrigações com terceiros, que possam de qualquer forma, prejudicar a execução do objeto 
ora contratado. 
a) Retardar injustificadamente o início dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da data do 
recebimento da Ordem de Serviços, autorizando o início dos mesmos; 
b) Interromper os serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo motivo; 
c) Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega da obra, salvo conveniência do 
CONTRATANTE, na continuidade dos mesmos, quando então, aplicar-se-ão as 
penalidades pertinentes; 
d) Deixar de pagar as multas nos prazos fixados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA– DA MULTA 
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23.1 - Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser 
devidamente comprovados pela CONTRATADA, A CONTRATANTE sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal N° 8.666/93, aplicará as seguintes multas: 
 
a) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor da parcela atrasada, por dia de 
atraso que venha a ocorrer na execução deste com relação aos prazos estabelecidos pelo 
Cronograma Físico-Financeiro; 
b) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor ora ajustado pelo não cumprimento 
de quaisquer condições do CONTRATO. 
c) As multas serão limitadas, no máximo, a 10% (dez por cento) do valor do contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 
24.1 - São prerrogativas da CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 8.666/93, que 
as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste contrato administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor caucionado reverterá integralmente para a 
CONTRATANTE em caso de rescisão do contrato administrativo por culpa da 
CONTRATADA, semprejuizo da aplicação do disposto no art. 80, da Lei N° 8.666/93 e de 
apurar-se e cobrar-se pela via própria a diferença que houver em favor do 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATANTE descontará do valor caucionado a 
numerário que bastar à restauração de danos a que a CONTRATADA causar na execução 
das obras contratadas, hipótese em que a CONTRATADA deverá em 05 (cinco) dias úteis 
a contar da notificação administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a integridade 
da garantia. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA– DAS PROVAS E TESTES DOS MATERIAIS 
25.1 - Poderá a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, exigir provas de cargas, testes dos 
materiais e análise de sua qualidade, através de entidades oficiais ou laboratórios 
particulares de reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas por conta da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA– DA RESCISÃO 
26.1 - O presente contrato administrativo poderá ser rescindido: 
a) unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do Art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21.06.1993, sem que caiba a CONTRATADA qualquer  
 
indenização, sem embargo da imposição das propriedades que se demonstrarem cabíveis; 
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação; 
c) judicialmente, nos termos da legislação processual; 
d) nas hipóteses preceituadas pelo Art. 77 da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993, com as 
conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL 
27.1 - O presente contrato administrativo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, 
no todo ou em parte. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA na execução do contrato administrativo, sem 
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes da 
obra, ou sua integralidade. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO 
28.1 - Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e 
emolumentos decorrentes deste contrato administrtativo e da execução de seu objeto. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – FORO 
29.1 - Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o Foro da Comarca de Abaetetuba/Pa, com a 
renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a 
ter. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA – PUBLICIDADE 
30.1 – O presente instrumento de contrato administrativo será publicado no mural de avisos 
da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA TRISÉGIMA PRIMEIRA – ASSINATURA 
31.1 – E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os 
efeitos legais pretendidos 

 
Abaetetuba/Pa,    de                      de ........... 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO 
Contratante 

 
Contratada 

 
 
Testemunhas: 
 
1 - ________________________________ 
 
 
2 - ________________________________ 
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ANEXO VI 

 
MODELO 

 
  CARTA-PROPOSTA 

Ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba 
 
Referência: Tomada de Preço N° 02/2020 
 
Prezado Senhor, 
 
Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitações, nossa proposta, referente a 
Licitação em epígrafe, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO 
NAS LOCALIDADES DO ITACURUÇA, RIO ARUMANDUBA, RIO CAPIM E RIO 
URUBUEUA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA: 
 
Nossa proposta tem preço global fixado em R$ .......................(por extenso) compostos  de 
acordo com exigências do Edital.  
 
O prazo para execução dos serviços é de .......... (..................) dias corridos, contados da 
ordem de serviços.  
 
O prazo de validade de nossa proposta é de .......... (..........................) dias, a partir da 
abertura da proposta. 
 
Em anexo consta Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro para fiscalização. 
 
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, incluindo ao dados do CD/R. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
Data, _____/_____/_______  
 
 
___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
Papel timbrado da empresa 
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ANEXO VII 
 

MODELO  
 

CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

Ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba 
 
Referência: Tomada de Preço N° 02/2020 
 
 
 
Prezados Senhores: 

 
 

 

 A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 
______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com 
qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), 
pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) 
Procurador/Representante(es), o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal 
de Abaetetuba/Pa, para praticar os atos necessários para representar a outorgante na  
licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020 do município acima 
especificado, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, 
poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, 
negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou 
sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

 
 
Data, _____/_____/_______  
 
__________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 

Papel timbrado do licitante 
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ANEXO VIII 

 
MODELO  

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 
 DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

Ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba 
 
Referência: Tomada de Preço N° 02/2020 
 
 
 
 
 
Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 28, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, que a empresa/fornecedor _______ (indicação da razão social) cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020, cujo 
objeto é a .............................................., a fim de atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras. 
 
 
Data, _____/_____/_______  
 
 
___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 

 
 

Papel timbrado do licitante 
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ANEXO IX 
 

 
MODELO  

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII, DO ART. 7° DA CF C/C INC. V DA 
LEI N° 8.666/93 

 
 
 
 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob 
a modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020, em cumprimento ao inciso XXXIII, do 
artigo 7º, da Constituição Federal, combinado ao inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666/93, 
que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 

 
Data, _____/_____/_______  
 
 
___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel timbrado do licitante 
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ANEXO X 

 
MODELO  

 
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 
 

Ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba 
 
Referência: Tomada de Preço N° 02/2020 
 
A firma __________________________________________, portadora do CNPJ nº 
.........................declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no 
Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020, em consideração e dos respectivos anexos e 
documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo 
licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições 
estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de atender ao objeto do presente 
certame licitatório. 
 
O signatário da presente também declara, em nome da referida proponente, total 
concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do 
presente edital. 

 
Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos 
do Art. 32, parágrafo 2º e Art. 97, ambos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 
Data, _____/_____/_______  
 
 
___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XI 
 

MODELO  
 
 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE OBRAS - CRO 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Abaetetuba, Estado do Pará, através da Secretaria de Obras, 
CERTIFICA que a empresa ____________________________, com sede 
____________________, portadora do CNPJ nº ____________________, com ramo de 
atividade de construção civil, tendo como responsável técnico o 
_______________________________, está em situação regular perante esta Prefeitura 
Municipal de Abaetetuba. 
 

Validade de 30 (trinta) dias após sua emissão. 

 

Data, _____/_____/_______  
 
 
______________________________________ 
Secretário de Obras e Viação do Município 
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MODELO XII 

 
                             DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA  
 

 

Nome da empresa: 
................................................................................................................................., CNPJ nº 
.................................................................................................................................. 
Endereço: ............................................................................................................................... 
Fone:...........................................................Fax: ........................................................ E-mail: 
.................................................................................................................... Declaro que 
vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do 
Edital de Licitação Tomada de Preço 02/2020, e tomei conhecimento das reais condições 
de execução dos serviços, bem como coletei informações de todos os dados e elementos 
necessários à perfeita elaboração da proposta comercial., Ou optamos pela não realização 
de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa 
omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo 
licitatório, em nome da empresa que represento.  
 
 
 
XXXXX, ...... de .................. de 2020.  
 
 
 
Visto do representante legal ou procurador da empresa: 
.........................................................................................  
 
 
Carteira de Identidade: ................................................. Órgão Expedidor: 
..............................  
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